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1. HMS
Tirsdag 3. desember fikk byggherre melding om en hendelse med personskade. Under 
arbeid med en veggforskaling falt en medarbeider 2 meter fra stige. Arbeidet ble stanset og 
nærmeste arbeidsleder varslet. Den skadde ble tatt hånd om av kolleger, og varsling til AMK 
ble gjennomført av entreprenørens personell. 
Førstehjelp ble utført på stedet etter anvisning fra AMK inntil ambulanse ankom skadestedet 
etter 10 minutter. Videre varsling fulgte gjeldende varslingsplan i prosjektet. Den skadde ble 
transportert til SUS og utskrevet dagen etter med lettere hjernerystelse. 
Prosjektet har gjennomført granskning for å avdekke eventuelle læringspunkter samt hindre 
gjentakelse. Hendelsen oppstod som følge av at stige ikke var sikret iht. prosjektets 
prosedyrer.
For å sikre en fortsatt proaktiv tilnærming, vektlegges det å starte HMS-aktivitetene tidlig for 
å skape forståelse for krav og rutiner før oppstart på byggeplass. Tiltak i denne sammenheng 
har vært å etablere ny riggplan, oppdatert stoffkartotek, oppdatert SHA- og HMS-plan.
Nye HMS informasjonsskjermer har blitt satt opp i brakkeriggen på byggeplass for 
kontinuerlig å minne personell på viktigheten av HMS i det daglige arbeidet.
Nøkkeltall: 
Antall RUH (Rapportering av Uønsket Hendelse) rapportert i 2019: 348 
Antall RUH rapportert i desember: 49 
Skader med fravær hittil i år: 2 
Skader uten fravær hittil i år: 3 (2 overtråkk og 1 klemt finger)

2. Entrepriser
Fremdrift i anskaffelsesprosessene har fremdeles høy prioritet. Metodikken og arbeidsflyten 
som er etablert muliggjør effektive anskaffelser av høy kvalitet, til tross for flere parallelle 
aktiviteter og høyt volum.
Ved utgangen av desember er det inngått 39 entreprisekontrakter med en samlet 
kontraktspris på ca. 3,1 milliarder kroner. Dette utgjør 54 % av de budsjetterte 
entreprisekostnadene. I fjerde kvartal ble det inngått kontrakter for 127 millioner kroner. 
Målet om kontrahering av ca. 65 % av entreprisekost innen utgangen av 2019 ble ikke 
oppnådd som følge av midlertidig tidsforskyvning i planen. Flere av anskaffelsesprosessene i 
4. kvartal har vært komplekse og tidkrevende, derav noen forsinkelser i forhold til plan. Det er 
imidlertid ikke forventet at dette vil påvirke endelig sluttdato eller skape utfordringer.
K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer ble avlyst og kunngjort for andre gang i desember. 
Årsak til avlysning var at opsjon for 18 operasjonsstuer i utvidet bygg E ikke var inkludert i 
den opprinnelige kunngjøringen.
K2601 Taktekking ble kunngjort for andre gang ettersom det ikke ble mottatt tilbud. Det ble 
avholdt møter med leverandørene som ble prekvalisert for å innhente informasjon om hvorfor 
tilbud ikke ble levert. Kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag ble deretter oppdatert for å 
ta hensyn til disse innspillene.
For ytterligere informasjon se vedlegg 2 og vedlegg 9. 
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2.1 Kunngjøringer
I løpet av fjerde kvartal 2019 ble følgende entrepriser kunngjort (entrepriser som er kunngjort 
og er under forhandling eller kontrakt signert, er ikke inkludert her):

 K2411/K2412/K2413/K2414 Innervegger av fibergips

 K2401 Innervegger av murte betongblokker

 IO9801 Felles prøvemottak

 K2421/K2422/K2423 Dører

 K2403/K2404 Malerarbeider Bygg A-B og Bygg C-D-E

 K2002 Parkeringshus besøkende

 K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer, 2. gangskunngjøring

 K2601 Taktekking, 2. gangskunngjøring

2.2 Pågående evaluering
For følgende entrepriser er tilbud mottatt, men fremdeles under evaluering og/eller 
forhandling og/eller klar til signering pr. utgangen av desember 2019:

 IO9890 Analysehall

 IO9110 Sterilsentral

 K6601 Storkjøkkeninnredning

 K2503 Installasjonsgulv, 2. gangs kunngjøring

 K1015 Avfallshåndtering

 A0063 Laserskanning

 K5402 Sikringsanlegg

 K5403 Pasientsignalanlegg

 K2511/K2512 Gulvbelegg - banebelegg

 K6201 Sengelagerheis

 K6203 Varelagerheis

 K2702 Fast inventar 2

 K3205/K3206 Røranlegg C/D og E

 K3203/K3204 Røranlegg A og B

2.3 Signerte kontrakter
Følgende kontrakter er signert i løpet av fjerde kvartal 2019. Alle verdier i norske kroner 
inkludert mva.

 K3301 Brannslukkeanlegg (sprinkler) - KRV AS (78,5 millioner)

 K4401 Pasientkanaler - Fagerhult Belysning AS (9 millioner)

 K5401 Brannalarm anlegg - Honeywell Life Solutions AS (7 millioner)
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 K6601 Storkjøkkeninnredning - Norrøna Storkjøkken AS (19,5 millioner)

 K1022 El. leveranse byggeperiode - Fjordkraft AS (12,5 millioner)

3. Prosjektering
Det er avholdt en møteserie for å tilrettelegge for fleksible rom i sengeområdene som et ledd 
i å sikre størst mulig grad av fleksibilitet i utnyttelse av det nye sykehuset.
TMK (Tverrfaglig Modell Kontroll) møter avholdes jevnlig for å sikre høy kvalitet på 
prosjekteringsgrunnlaget før dette oversendes entreprenørene.
Prosjekteringsgruppen har videreutviklet og strukturert arbeidsprosesser som må etableres 
før aktiviteten på byggeplass øker. Dette arbeidet inkluderer tiltak for å forbedre 
digitaliseringen, utarbeide krav og veiledning for FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) 
dokumentasjon samt tydeliggjøre ansvar og prosess rundt den valgte 
prosjekteringsmetodikken.
Fremover vil mange entrepriser inkludere elementer av leverandørprosjektering, og det er 
under utarbeidelse en helhetlig prosess som definerer grensesnitt, parallellitet, leveransekrav 
og frister.
Prosjekteringsgruppen har videre en sentral rolle med utarbeidelse av arbeidsunderlag, 
deltagelse på forhandlingsmøter og evaluering av tilbud i forbindelse med anskaffelser.

4. Status byggeplass (hovedentrepriser)
Status for de største pågående entreprisene er som følger:
K2103 Grunnarbeider
Sprengningsarbeidet er så godt som fullført i 4. kvartal.
Arbeidene i 4. kvartal har forøvrig vært avretting for fundamenter og gulv, legging av 
bunnledninger og kabelrør samt tilbakefylling ved betongvegger.
Det pågår knusing av fjellmasser for tilbakefylling rundt vegger. 
Til nå er det produsert ca. 40 000 m³ tilbakefyllingsmasse som ligger i depot på byggeplass.
Stangeland Maskin AS utfører rørarbeider i grunn inntil rørentreprenør er kontrahert. 
K7802 Infrastruktur 2 
Alle kulvertelementer er montert. Krysningselement mellom nord-sør og øst-vest aksene 
gjenstår. Det pågår montering av installasjoner i kulvert samt tekking av og tilbakefylling over 
kulvert. 
K2104 betongarbeider
Pågående støpearbeider inkluderer fundamenter, bunnplater, søyler, vegger, dekker og gulv.
Det er tidvis utfordringer med overflatevann i byggegrop og beskaffenhet på fjell. Sikring av 
fjell pågår etter anvisning fra geologer. På grunn av utsprengt fjells beskaffenhet, må 
fundamenter for ringen senkes. 
Det er så langt støpt over 4 800 m³ på byggeplass, og arbeidene følger omforent 
fremdriftsplan. 
Status fremdrift K2204 Råbygg
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Betongsøyler, trapper og repos prefabrikeres på "pop-up" fabrikken på byggeplass, og 
produksjonen følger avtalt tidsplan. Entreprenørprosjektering av plattendekker pågår. 
K2001 Parkeringshus ansatte
Kruse Smith Entreprenør AS har innkalt til overtakelsesforretning 30. januar 2020. Prosjektet 
skal på overtakelsestidspunktet overta som ansvarlig søker for parkeringshuset. Det inngås 
egen avtale med entreprenør om dette.
Prosjektet tar i bruk parkeringshuset 3. februar til parkering for de som arbeider på 
byggeplassen. 
Se vedlegg 4 som viser bilder av pågående arbeider.

5. Infrastruktur og erverv av grunn
Detaljregulering av Kristine Bonnevies vei og adkomst til sykehuset
Et nytt planforslag med undergang under Kristine Bonnevies vei ble sendt til behandling i 
Sola kommune 18.10.19. Det tas sikte på førstegangsbehandling i utvalget for plan og miljø 
29.01.20.

Detaljregulering av overvannskulvert til Hafrsfjord
Det er utarbeidet et planforslag med åpen kanal i nedre del av traséen. Et komplett 
planforslag ble sendt til behandling i Sola kommune 17.12.19. Førstegangsbehandling i 
utvalget for plan og miljø forventes 18.03.20. 

Erverv av grunn
Skjønnet for arealet som erverves fra Innovasjonsparken AS er berammet til 20.- 24.01.20. 
Overskjønnet for Kristine Bonnevies 1 ble mottatt 15.08.19. Grunneiernes advokat anket til 
Høyesterett 16.09.19. Ankeutvalget avviste anken 06.12.19. Dommen er nå rettskraftig, og 
endelig pris er betydelig lavere enn budsjett. 
Helse Stavanger HF har overtatt Kristine Bonnevies vei 1. Skjøtet ble tinglyst 03.10.19. 
Det ble gjennomført oppmålingsforretning 30.09.19 for arealene som erverves fra Rogaland 
fylkeskommune, Stavanger kommune og Innovasjonsparken AS i den delen av 
sykehustomten som er detaljregulert. Det arbeides med å overskjøte arealene til Helse 
Stavanger HF. 

Avtaler om opparbeidelse av fylkesveianlegg
På grunnlag av kostnadsberegningene for kollektivaksen og adkomsten fra Kristine 
Bonnevies vei, skal det forhandles med fylkeskommunen om delfinansiering fra 
fylkeskommunen eller Bymiljøpakken vedrørende avtale om refusjon av mva. etter 
anleggsbidragsmodellen. Avtalemodellen ble drøftet i et møte med Rogaland fylkeskommune 
den 02.12.19.
Statens Vegvesen sendte et komplett planforslag for kollektivtraséen fra Jåttåvågen til 
Universitetsområdet til behandling i Stavanger kommune 08.11.19. Planforslaget ble fremlagt 
til førstegangsbehandling i utvalget for by- og samfunnsutvikling 19.12.19. Forslaget om å 
legge ut planen ble vedtatt mot 1 stemme. 
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Det arbeides med å avklare hvordan kollektivtraséen skal bygges tett på IVARs eksisterende 
vann- og avløpsanlegg langs Madlaveien. Dette kompliseres av at Madlaveien, vann- og 
avløpsanleggene samt den nye kollektivtraséen går gjennom et område med svært dårlige 
grunnforhold.

6. Organisasjon
Bemanningen økes etter behov for å sikre fremdrift og ivareta prosjektets standarder for 
styring og oppfølging. Det har blitt vektlagt at nødvendig oppbemanning utføres i god tid for å 
sikre tilstrekkelig tid for nytt personell til å gjøre seg kjent med prosjektet og få opplæring i 
nye systemer.
Evaluering av leverandører innen byggeledelse er ferdigstilt, og rammeavtaler med 
respektive firma er inngått. Det planlegges å trekke på nevnte rammeavtaler ved ytterligere 
behov for ressurser.
Igangsettelse av utvidelsen av bygg E krever oppbemanning tidlig nok til at nytt personell blir 
kjent med prosedyrer, metodikk og prosesser før oppstart. Nordic-COWI har også 
oppbemannet for å sikre gjennomføringen av prosjekteringen for bygg E, og totalt 15 
personer arbeider med dette.
I løpet av 4. kvartal har fire byggeledere, en planlegger, en kostkontroller, en 
grensesnittskoordinator og en systemingeniør startet i prosjektet.
Se vedlegg 3.

7. Prosjektstyring

7.1 Risikostyring
Nye møteserier er etablert for oppfølging av identifiserte risikoer og evaluering av nye. Disse 
møteseriene avholdes internt med prosjektets ledergruppe i forkant av månedsrapportering. 
Risikobildet med tilhørende aksjoner og potensielle konsekvenser oppdateres kontinuerlig 
gjennom tett dialog og møter med byggeledelse. Dette er viktig for å avdekke mulige risikoer 
fra alle nivå i organisasjonen.
Se vedlegg 8.

7.2 Kostnadsstatus
SAP-utfordringene vedvarer, og tidvis resulterer dette fremdeles i at entreprenører ikke får 
betalt i tide. For sen betaling er spesielt ugunstig for små entreprenører, og kan på sikt 
påvirke prosjektets omdømme.
Det er gjennomført en intern verifikasjon av kostnadsoppfølgingen for entrepriser, og 
nødvendige aksjoner og tiltak er iverksatt. 
Akkumulert påløpt kostnad er 1 199 millioner mot planlagt 1 227 millioner. Avviket skyldes i 
hovedsak etterslep på fakturaer og periodisering.
Se vedlegg 6 og 7.
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7.3 Fremdriftsstatus
Oppdatering av alle planer utføres kontinuerlig etter innspill fra byggeledelsen. Dette 
innbefatter bla. oppdatering av varigheter, timer og logisk rekkefølge. Flyt og kritisk linje 
følges opp for å avdekke eventuelle avvik tidlig slik at korrektive tiltak kan igangsettes.
Taktplan er tatt i bruk av utvalgte entreprenører, og det blir gitt fortløpende opplæring. Behov 
for ytterlige detaljering med tilhørende arbeidsoperasjoner er evaluert som hensiktsmessig 
og inkludert i løsningen.
Det er utarbeidet en systemskisse for planstruktur og oppbygging. Dette for å sikre at alt 
operativt personell er kjent med avhengigheter og metodikk. Prosjektet opererer med 
følgende planer som er knyttet sammen i et logisk nettverk: 

 Kontraktsplan 

 Hovedplan

 Prosjekteringsplan

 Anskaffelsesplan

 Taktplan 
Prosjektet ligger på plan, og akkumulert faktisk fremdrift er 7,5% mot planlagt 7,6%.
Se vedlegg 1.

8. MTU og IKT

MTU
Konkurranser for analysehall og sterilsentral er utlyst, tilbud mottatt og forhandlinger pågår. I 
tillegg arbeides det med klargjøring av konkurransegrunnlag til felles prøvemottak. 
Nordic-COWI sin erfaring og kompetanse innen MTU er en sentral bidragsyter i prosessen. 
Det pågår arbeid med å konkludere på løsning for transport av pasienter til operasjonsstue, 
pasientløftere og romfunksjonsprogram (RFP) for fleksible rom. 
Det arbeides med med lukking av kontrollområder, med tilhørende utarbeidelse av en 
totalplan. 
Utover dette er en stor del av MTU aktiviteten denne perioden knyttet til utvidelsen av bygg 
E.
IKT
Relevant personell har besøkt Aarhus Universitetshospital for erfaringsutveksling i forhold til 
bruk av sporingsteknologi for utstyr. Det arbeides med å utarbeide strategi for videre arbeid.
Det arbeides videre med å avklare hvordan systemer anskaffet i byggeprosjektet skal 
integreres med systemer og løsninger som er i drift.
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9. Våland 2023
Det er besluttet å sette arbeidet med arealer utenfor Ullandhaug i bero frem til september 
2020. Dette for å få en endelig avklaring vedrørende plassering av funksjoner og utstyr 
dersom utvidelsen av E-bygget blir gjennomført. Denne utsettelsen vil ikke ha konsekvens 
for ferdigstillelsesfristen av arbeidene.
Prosjektleder involveres i øvrige aktiviteter i prosjektet.

10. Samhandling
I fjerde kvartal har det vært høy møtevirksomhet for å ivareta alle interessenter i prosjektet. 
SUS2023 OU gjennomførte Table-top (hva-hvis) øvelse i november for bl.a. akuttområdet for 
å planlegge nye måter å arbeide på. Status fra øvelsen ble lagt frem i Prosjektrådet før jul, 
og det ble besluttet å gjennomføre samme type øvelse over en lengre periode over nyttår for 
akuttområdet. Dette for å få et mer realistisk bilde av akuttflyten. 
Modeller for plassering av fag:
Arbeidsgruppen ledet av SUS2023 OU har utviklet modellforslag for plassering av fag etasje 
for etasje og bygg for bygg. Forslaget ble presentert for Prosjektrådet i desember. 
Prosjektrådet gav sin tilslutning til plasseringen av fagfelt med somatiske heldøgnssenger i 
henhold til forslaget som ble lagt frem. Dette var en viktig milepæl for det videre arbeidet med 
SUS2023.

11. Informasjonsarbeid
Arbeidet med å sette opp kommunikasjonsmål for prosjektet i 2020 er påbegynt, og det 
arbeides i parallell med kvalitetssikring av årsfilmer for SUS2023 og SUS2023 OU.
Interessentanalysen for interne og eksterne interessenter har blitt revidert med oppdaterte 
kategorier, aksjoner og vurdering av innvirkningsgrad. Denne blir som et minimum oppdatert 
årlig. 
Pressemeldinger sendes ut ved signering av nye kontrakter. Ulike fagmedier samt lokal 
presse utviser stor interesse for å publisere disse.
Det arbeides med planlegging av ledersamling på SUS sammen med SUS2023 OU. Dette 
for å sikre involvering fra ledende personell med tanke på det nye sykehuset.

12. Utvidelse av bygg E
Forprosjektet for utvidelsen av bygg E er vedtatt i styrene i hhv. Helse Stavanger HF og 
Helse Vest RHF i 4. kvartal.
Det er avklart med COWI at Kari Solem Aune blir prosjektleder for funksjonsprosjektet. Hun 
har omfattende kompetanse innenfor spesialrom og deltar i brukermøtene.
Funksjonsprosjektet for ferdigstillelse av bygg E er påbegynt og brukerinvolvering fortsetter i 
første kvartal 2020. Etter planen skal funksjonsprosjektet ferdigstilles juni 2020. 
Helse Vest RHF har sende lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 
Tilbakemeldingen er at det savnes en KSK (ekstern kvalitetssikring). KSK ble imidlertid 
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gjennomført av Deloitte i 2015, og den dekket et komplett utbygd universitetssykehus. For å 
imøtekomme HOD er det foreslått at Deloitte gjør en forenklet KSK hvor det følges opp at 
foreslåtte forbedringspunkt fra 2015 er inkludert i Hovedfunksjonsprogram 2.0 som ligger til 
grunn for utvidelsen av bygg E, og en sjekk av bærekraftsberegningen som ligger til grunn 
for den økonomiske analysen i forprosjektrapporten. HOD har akseptert Helse Stavanger HF 
sitt forslag til KSK.

13. Annet
Arbeidsmøter med KORO (Kunst i Offentlige Rom) er gjennomført. Agenda var konkurransen 
om kunst på torget og uteområdene. Tre av kunstnerne som er utvalgt til å delta i 
konkurransen om kunst i uteområdene deltok. 
Erfaringsoverføring fra andre aktører som Sykehusbygg HF og Helse Sør-Øst RHF har vært 
gjennomført med henblikk på planlegging av flytting av utstyr fra Våland til Ullandhaug. 
Agenda var erfaringer fra ferdigstillelse og ibruktaking av Sykehuset i Østfold Kalnes samt 
planlegging av flytteaktiviteter for Nye Drammen Sykehus. 
Smedvig Eiendom AS planlegger å sprenge ut tomten nord for E-bygget. Prosjektet er i 
dialog med de ansvarlige for å avklare grensesnittet mellom sprengningen og betongstøping 
på sykehustomten. Arbeidet vil starte medio januar og har en forventet varighet på fire 
måneder.

14. Hovedaktiviteter neste kvartal
Følgende hovedaktiviteter er planlagt neste kvartal:

 Benchmarking av prosjektet etter 10-10 metoden som er besluttet brukt for 
sykehusprosjekter

 Prognoseoppdatering for kostnader og planer

 Detaljprosjektering og forberedelser til konkurranse vedrørende betongarbeider for 
utvidelsen av Bygg E

 Konkurranser, evalueringer og kontraktsinngåelser

 Overtakelse av parkeringshus for ansatte

 Fastlegging av metodikk og plan for entreprenørprosjektering

 Tilrettelegging for oppstart av råbyggentreprise
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Milepæler

Hoved milepæler       Start Råbygg   Start Innv.

Start Park.hus Start Uteområder

Start Grunnarb.  SUS2023 Ferdig  

Leveranse milepæler       Ringen og Broene levert byggepl.

Park.hus ansatte ferdig Heiser på byggepl.

Fasader på byggepl.  

Parkeringshus og Basebygg

Parkeringshus - Ansatte (Bygg 74)   Overlevering

Byggestart FerdigProsjektering                           Bygging

Sign. Kontrakt  

Parkeringshus - Besøkende (Bygg 82)   Ferdig Bygg

Grund. Bygging

Oppstart  

Basebygg (Bygg 23)
Råbygg Fasade Innredning Syst. testing

Fellesområder og Infrastruktur

Infrastruktur 2 (K7802)
Infrastr. 2

Riggområder
Riggområder og anleggsveier

Infrastruktur
Insfastruktur 1 Infrastr. 3 Infrastruk. 4 Infrastruk. 5 & 7 Infrastruktur 6

Oppstart  

Uteområder
Uteområder - Gårdsrom Torg 23b Parkeringsområder

Bygg A (81) - Sengebygg Nord

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasader  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1U3

Råbygg
Pre-fab. Pre-fab. Pre-fab.SjaktE1 E2 E3 E4 E5 E5E6E7 E8 E9 Taktekking

Fasader
Pre-Fab Montering

Innvendig arbeider
Inntransp.    Mont. utstyr i kulvert E9    E8   E7   E6   E5   E4   E3   E2   E1

Systemtester
Kontrollområder              Integrert systemtesting

Bygg A (81) - Sengebygg Sør

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1

Råbygg
Pre-fab.          Sjakt.Pre-fab.          E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Taktekking

Fasader
Pre-Fab Montering

Innvendig arbeider
Inntransp.     Mont. utstyr kulvert E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2       E1

Systemtester
Kontrollområder                     Integrert systemtesting

Bygg B (71) - Sengebygg

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade   Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb.     Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1U3

Råbygg
E1 E2 E3 E4 E6 Taktekking

Fasader
    Pre-Fab Montering

Innvendig arbeider
Inntransp.      Mont. utstyr kulvert E5               E4            E3            E2            E1   

Systemtester
U1 Kontr.områder                                           Integrert systemtesting

Bygg C (21) - Akuttbygg Sør

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg   

Grunnarbeider
Grunnarb.    Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U1U3

Råbygg
Pre-fab.                    Pre-fab.                    Pre-fab.                    E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Taktekking

Fasader
Pre-fab        Monterimg

Innvendig arbeider
Inntransp. Utstyr i underetasje U1     E7       E6      E5      E4      E3      E2      E1                    

Systemtester
U1 Kontr.områder                 Integrert systemtesting

Bygg D (21) - Akuttbygg Nord

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U2 U1

Råbygg
E1 E2 E3 E4 Taktekking

Fasader
Pre-FabMontering

Innvendig arbeider
Inntransp.      Mont. utstyr kulvertU1     E5      E4      E3      E2      E1     

Systemtester
U1 Kontr.områder                              Integrert systemtesting

Bygg 22 - Teknisk Sentral m/Helikopter plass

Milepæler   Innvendig

Oppstart Betong

Bygg ferdig  

Grunnarbeider
EnergibrønnerAvretting      Tilbakefylling

Betongarbeider   Helidekket

U2 U1 E1 tekn. E1 heli. E2

Innvendig arbeider
Innvendig innredning - U2, U1                                     E1

Systemtester
Integrert systemtesting

Bygg EV (11) - Behandlingsbygg

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg   

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett. TilbakefyllingTilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1U3

Råbygg
E1 E2 E3 E4 Taktekking

Fasader
Montering

Pre-fab  

Innvendig arbeider
Utstyr i kulvert U2 U1E4                   E3                   E2                    E1                                

Systemtester
                                        Kontrollområder Integrert systemtesting

Ringen og broer

Milepæler   Ringen / Broene ferdig

Start Prefab. Klar for Inst. Fasade montert

Fabrikasjon og Installasjon
Prefab.    Inst. FasadeTekking

Systemtester   Systemtesting

Ferdigstilling og oppstart

Ferdigstilling og oppstart
Integrert slutt test
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Kontrahering / Samhandling

K6202 Person og sengeheis
17.11 18.01 22.03

K2001 Parkeringshus ansatte
15.12 26.01 14.05 09.08

K2301 Ytterfasader
22.02 13.06 25.0125.01

K2302 Innerfasader, lysgård, ringen & broer
22.02 13.06 25.0125.01

K6501 Tøy og avfalls sug
15.03 01.06 25.0125.01

K6801 Sengevask
15.03 18.06 25.0128.01

K3901 Vertikale sjakter
16.03 01.06 25.0117.10

K2902 Prefabrikerte Baderom
13.04 15.08 25.0125.01

K6301 Rørpost
09.05 06.09 25.0125.01

K7801 Infrastruktur - Entreprise 1
16.05 18.06 12.08

K2202 Råbygg C, D & E
28.05 27.09 08.0225.01

K2201 Råbygg A & B
28.05 27.09 08.0228.01

K3902 Felles teknisk opphengssystem
01.06 07.09 25.0125.01

K2424 Låser og beslag
23.08 28.0101.0225.01

K2101 Betongarbeider bygg A & B
27.09 28.01 09.0428.02

K2102 Betongarbeider bygg C, D & E
27.09 28.01 09.0428.02

K4002 El anlegg, Bygg C, D & E
01.10 28.01 15.0525.03

K3602 Luftanlegg, Bygg C, D & E
01.10 30.01 21.0621.06

UTGÅR ------------------------ K3202 Røranlegg, Bygg C, D & E
01.10 28.0125.01 11.04

K5601 Byggautomatisering (SD anlegg)
01.10 28.0125.01 13.05

K3601 Luftanlegg, Bygg A & B
01.10 30.01 04.0601.04

K4001 El anlegg, Bygg A & B
01.10 28.01 15.0525.03

K3401 Gass & trykkluft
03.10 25.01 08.0308.03

K2420 Dører og dørpartier
28.0114.02 20.0601.07

K4601 Nødkraft
28.0131.01 28.0528.05

K3004 Energibrønner i fjell
28.01 27.02 04.0720.06

K3003 Varmepumper
28.01 27.02 04.0727.06

K3002 Kjelanlegg for bioolje
28.01 25.03 20.0804.06

K3001 Varme og kjøledistribusjon
28.01 27.03 03.05 22.0807.06

K2701 Fast inventar 1 (spesialdesign industrialisering - stort antall)
28.0115.02 19.0606.06

K2103 Grunnarbeider
28.0128.01 10.0525.02

K7802 Infrastruktur - Entreprise 2
28.0128.01 10.0525.02

K2505 Systemhimlinger 2 (korridorer)
28.01 21.03 16.0805.06

K2504 Systemhimlinger 1
28.01 20.03 15.0805.06

K1016 Provisorisk EL Anlegg
14.03 03.04 02.0802.05

K1012 Brakkerigg
14.03 23.04 22.0829.04

K1017 - Provisorisk IKT-anlegg
22.03 03.06 15.1001.10

K5403 Pasientsignalanlegg
03.05 21.08 11.12 31.01

K3204 Røranlegg, Bygg B
03.05 30.08 20.12 29.01

K3203 Røranlegg, Bygg A
03.05 30.08 20.12 29.01

K1013 Hovedbedrift
08.05 04.06 16.1021.06

K4401 Belysning
16.05 24.09 24.01 28.02

K5401 Brannalarm anlegg
24.05 04.10 05.0220.12

K4101 Pasientkanaler
24.05 04.10 05.0220.12

K5402 Sikringsanlegg (adgangskontroll)
29.05 18.09 20.0130.01

K6203 Sengelagerheis
29.05 20.09 22.01 28.02

K6201 Varelagerheis
29.05 20.09 22.01 28.02

K3301 Brannslukking (Sprinkler)
30.05 07.10 06.0220.12

K2501 Gulvbelegg - Banebelegg
04.0604.06 19.0919.09 01.1201.12 17.0117.01

K2702 Fast inventar 2 (spesialdesign mindre antall)
04.06 24.09 23.01 13.02

K6601 Storkjøkkeninnredning
19.08 21.10 06.1220.12

K3205 Røranlegg, Bygg C, D & 22
26.08 20.12 30.0418.03

K3206 Røranlegg, Bygg E
26.08 20.12 30.0418.03

K2503 Installasjonsgulv
01.09 06.11 06.0314.02

K1015 Avfallshåndtering
05.09 01.12 30.0317.01

K2401 Innervegger av murte betongvegger
25.10 10.01 11.0526.03

K2414 Innervegger av fibergips - bygg E
29.10 28.01 28.0521.04

K2412 Innervegger av fibergips - bygg B
29.10 28.01 28.0521.04

K2413 Innervegger av fibergips - bygg C/D
29.10 28.01 28.0521.04

K2411 Innervegger av fibergips - bygg A
29.10 31.01 03.0624.04

K2404 Maling - bygg C, D & E
18.11 26.03 18.0823.06

K2403 Maling - bygg A & B
18.11 26.03 18.0823.06

K2421 Ståldører og -porter
20.11 12.02 15.0607.05

K2423 Spesialdører
20.11 19.02 22.0614.05

K2422 Stålprofildører og -vegger i glass
20.11 19.02 22.0614.05

K2002 Parkeringshus besøkende
19.12 25.0527.04

K2601 Taktekking
19.12 04.03 27.0729.05

K2901 Prefabrikerte OP stuer
19.12 01.04 24.0829.06

K4602 Avbruddsfri strømforsyning, UPS
02.01 19.03 12.0817.06

K2801 Metall- og glassarbeider
02.01 31.03 24.0829.06

K2003 Basebygg - Bygningsmessige arbeider
06.01 16.04 01.0914.08

K2703 Fast inventar 3 (standard)
09.01 26.03 18.0823.06

K5501 AV anlegg
09.01 26.03 19.0824.06

K2704 Skiltløsninger
09.01 30.03 20.0825.06

K2203 Brokonstruksjoner i stål
10.01 27.03 19.0803.06

K2416 - Flisearbeider
17.01 03.04 26.0801.07

K2705 Fast inventar auditoriet
17.01 03.04 26.0801.07

K1018 - Transportanlegg etc.
27.01 08.05 22.0904.09

K2415 Veggkledninger og fendringer
29.01 23.04 07.0903.08

K7803 Infrastruktur - Entreprise 3
31.01 12.03 04.05

K1014 Byggrengjøring
14.02 29.05 12.1022.09

K7703 Innvendige gårdsrom
04.05 12.08 01.1227.10

K2402 Branntetting
26.10 21.01 25.0515.04

K7702 Utomhus (Gårdsrom og Torg)
06.11 03.02 07.0628.04

K7804 Infrastruktur - Entreprise 4
25.11 15.01 26.02

K7805 Infrastruktur - Entreprise 5
25.11 15.01 12.03

K7807 Infrastruktur - Entreprise 7
10.12 01.02 06.04

K7806 Infrastruktur - Entreprise 6
24.03 12.05 02.08

K7701 Utomhus (Parker, varegård, helikopterlandeplass)
29.10 25.01 25.0519.04
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Underetasje bygg D 

Prefabrikkerte søyler fra pop-up fabrikk 
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Gulv i underetasje bygg C 




