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1. HMS
Det har ikke vært noen personskader i perioden, og byggeplassen holder et høyt nivå når det 
gjelder orden og ryddighet. 
Omfattende koronatiltak har blitt innført i perioden, herunder styrket beredskapsledelse og 
oppfølging av smitteverntiltak på byggeplass. Det er innført faste ukemøter med 
entreprenørene på byggeplassen, samt prosjektledelsen for oppdatering mht. koronastatus 
og fremdrift for øvrig. 
En undersøkelse viser at personell på byggeplass føler seg trygge, kjenner til koronatiltakene 
og etterlever disse. Informasjonsmateriell på smitteverntiltak er satt opp i BIM-kiosker, 
mannskapsbrakker, brakkerigg og adgangskontroll i porten. Tett oppfølging av 
renholdsrutiner og smittevask er innført to ganger daglig i alle brakker. Det har videre blitt 
definert kjernebemanning og innstramming av tilganger til byggherre- og entreprenørrigg. 
Utover dette er det avholdt særmøte med alle hovedentreprenører for å sikre god oppfølging 
av leverandørkjeden og mannskapsregistrering. Skatteetaten uttaler at prosjektet holder et 
høyt nivå når det gjelder adgangskontroll og HMS-kort. Skatteetaten bidrar med god støtte til 
prosjektet på områder som lønns- og arbeidsvilkår. 
Det er besluttet å dele vernerundene inn i to deler (en på vestsiden og en på østsiden av 
kollektivaksen) ettersom aktiviteten er høy, og det er mye personell på byggeplass. Formålet 
er å identifisere forbedringsområder og sikre nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten til 
arbeiderne. Verneombud for de forskjellige områdene er med på runden sammen med 
operative ledere. 
I forbindelse med overgang til ny leverandør av nasjonale HMS-kort, er det store forsinkelser 
ved å utstede nye kort. Det er dermed vanskeligere å holde kontroll med hvem som er inne 
på byggeplassen til enhver tid. Avviket er kjent og kommunisert til relevante myndigheter. 
Lånekort utstedes i en overgangsperiode.
Nøkkeltall 1 kvartal 2020:

 Antall RUH (Rapportert Uønsket Hendelse) første kvartal 2020: 277 

 Antall RUH hittil i år: 277

 Antall RUH totalt: 627

 Skader med fravær i første kvartal 2020: 0

 Skader med fravær hittil i år: 0

 Skader med fravær totalt: 2

 Skader uten fravær i første kvartal 2020: 2

 Skader uten fravær hittil i år: 2

 Skader uten fravær totalt: 8

2. Entrepriser
Ved utgangen av 1. kvartal 2020 var det inngått 59 entrepriser med en samlet kontraktsverdi 
på 3 783 millioner kroner. Dette utgjør 65,2 % av de budsjetterte entreprisekostnadene. I 1. 
kvartal ble det inngått kontrakter for 635 millioner kroner. 
Forhandlingsmøtene for K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer ble seks uker forsinket 
ettersom medisinske fagpersoner ikke kunne delta i prosessen som følge av 
koronasituasjonen. 
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Alle forhandlingsmøter, tilbudskonferanser og kontraktsmøter i perioden fra 12. mars har blitt 
gjennomført elektronisk via Skype, og dette har fungert tilfredsstillende. 

2.1 Kunngjøringer
Følgende entrepriser har blitt kunngjort i perioden:

 K2416 Flisearbeider

 K2415 Veggkledninger og fendringer

 K2003 Basebygg

 K2705 Fast inventar auditorium

 K2422 Stålprofildører og -vegger i glass

 K2801 Metallarbeider

 K1018 Transportanlegg

 K2105 Betongarbeider utvidelse av Bygg E

 K1019 Provisorisk VVS-anlegg (7. april 2020)

2.2 Pågående evaluering
Følgende tilbud er mottatt, og evalueringer er pågående:

 IO9890 Analysehall

 IO9110 Sterilsentral

 K6201 Sengelagerheis

 K6203 Varelagerheis

 K2411/K2412/K2413/K2414 Innervegger av fibergips

 K2401 Innervegger av murte betongblokker

 IO9801 Felles prøvemottak (Ble kansellert og lyses ut på nytt i mai)

 K2421/K2422/K2423 Dører

 K2403/K2404 Malerarbeider Bygg A-B og Bygg C-D-E

 K2901 Prefabrikkerte operasjonsstuer, 2. gangskunngjøring

 K2601 Taktekking, 2. gangskunngjøring

 K4401 Belysning

2.3 Signerte kontrakter/intensjonsbrev sendt
Følgende kontrakter er inngått i perioden:

 K6601 Storkjøkkeninnredning

 K2503 Installasjonsgulv, 2. gangs kunngjøring

 K1015 Avfallshåndtering
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 A0063 Laserskanning

 K5402 Sikringsanlegg

 K5403 Pasientsignalanlegg

 K2511/K2512 Gulvbelegg - banebelegg

 K2702 Fast inventar 2

 K3203/K3204 Røranlegg A og B

 K3205/K3206 Røranlegg C/D og E

3. Prosjektering
Det er implementert EPD (Environmental Product Declaration) miljødokumentasjon i kravene 
til leveranser av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). 
Beskrivelse av prosjekteringsmetodikken for leverandørprosjektering og 14-0/14-8 prosessen 
ble ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2020. Målet var å sikre en prosess for oppfølging og 
leveranser slik at prosjekteringsaktiviteter blir ferdigstilt i tide. Dette er en komplisert prosess 
med mange variabler som deles mellom prosjekteringsgruppen, byggherre og leverandører. 
Lean planlegging for våren 2020 er ferdigstilt. Alle medarbeidere hos byggherre må 
gjennomføre heldagskurs for at Lean-prinsippene skal innarbeides i bl.a. planprosesser, 
prosjekteringsaktiviteter og utførelse på byggeplass. 
Det er besluttet, i samråd med rådgiverne, at det innføres et strengt regime mht. forslag til 
nye endringer. Dette for å sikre at tegningsleveranser blir ferdigstilt og levert iht. planen. 
Forslag til endringer lagres og tas opp til ny vurdering om ca. 6 måneder. Dette gjelder både 
endringsforslag fra rådgivergruppen og brukerne i Helse Stavanger HF. 
Det arbeides med tilrettelegging av system og rutiner for innsamling, strukturering og 
kvalitetskontroll av FDV dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). En dedikert 
ressurs vil få ansvaret for dette fremover. 
I tillegg til prosjektering av byggmessige forhold, pågår arbeider for ferdigstillelse av bygg E 
og MTU (Medisinsk Teknisk Utstyr) som er byggpåvirkende. 
Prosjekteringsgruppen har i perioden vært deltagende i ROS-analyser og utarbeidelse av 
ulike anbudsunderlag.

4. Status byggeplass (hovedentrepriser)
Fremdriften på byggeplassen følger planen, til tross for koronasituasjonen. 
De fleste utenlandske jernbindere valgte å ikke reise hjem etter planlagt turnus, og slapp 
dermed karantene. Dette har vært en medvirkende årsak til at prosjektet har holdt planlagt 
fremdrift i tillegg til at det ikke har vært registrert noen smittetilfeller av korona på byggeplass. 
Strenge smitteverntiltak er innført på byggeplass for både entreprenørene og byggherre. 
Som en back-up plan er det er besluttet hvilke bygg som skal prioriteres om 
smittesituasjonen skulle forandrer seg. 
Det er gjennomført risikovurdering for kommende glidestøp sammen med 
prosjekteringsgruppen og entreprenør for å vurdere konsekvenser og tiltak dersom 
koronasituasjonen endrer seg, og man erfarer mannskapsmangel. 
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K7802 Infrastruktur 2
Infrastrukturtrasé i forlengelsen nord for kulvert pågår. 
K2204 Råbygg 
Prefabrikasjon av betongsøyler, trapper og repos pågår på byggeplass og følger avtalt 
tidsplan. Prefabrikasjon av plattendekker er startet og foregår hos ekstern leverandør (Sola 
og Jærbetong). Det er inngått avtale for mellomlagring av produserte plattendekker som 
sikrer Helse Stavanger HF eierskap til disse inntil de fraktes til byggeplass. 
Montering av rammer og utstyr til glidestøp startet rett etter påske for bygg A, og planlagt 
oppstart for gliden er 11.05.20. Oppstart av montasje av råbygget er planlagt til 
månedsskiftet mai/juni. Detaljplaner brutt ned på aktiviteter pr. time utarbeides. 
K2103 Grunnarbeider 
Tilbakefylling i atrium i bygg A pågår og skal være ferdig til oppstart av glid. Det arbeides 
videre med grusing og fylling for fundamenter, bunnledninger og gulv på grunn i bygg B og E. 
Tilbakefylling inntil vegger pågår for alle bygg, og legging av OPI-kanaler i grunn er under 
utførelse. 
K2104 Betongarbeider 
Generelt registreres en del avvik ved skanning av toleranser og ved gjennomføring av 
kontrollområdebefaringer. Byggherre registrerer dette fortløpende som avvik, og entreprenør 
utbedrer suksessivt. 

 Bygg E, (eks utvidelsen): Dekkestøp over U1 (Underetasje nivå 1) pågår, og vegger 
og søyler er ferdigstilt i etasjen. Det arbeides med tilbakefylling for gulv på grunn samt 
legging av bunnledninger. 

 Teknisk sentral/mottaksområde/varegård: Støping av fundamenter i U2 pågår, og 
støping av dekke over kulvert er ferdigstilt. Boring av energibrønner i varegården går 
som planlagt. 

 Bygg C og D: Støping av søyler, vegger og dekke pågår. 

 Bygg B: Det arbeides med støping av fundamenter, vegger og gulv på grunn. 

 Bygg A: Forberedelse til kontrollbefaringer pågår og gjennomføring av 
kontrollbefaringer er planlagt i uke 19. Forberedelser til glidestøp fortsetter som 
planlagt med fokus på grensesnitt mot andre entrepriser. 

Se vedlegg 4.

5. Infrastruktur og erverv av grunn
Detaljregulering av Kristine Bonnevies vei og adkomst til sykehuset
Et planforslag med undergang under Kristine Bonnevies vei ble behandlet i utvalget for plan 
og miljø i Sola kommune 29.01.20. Utvalget for plan og miljø vedtok at planforslaget må 
endres på to punkter før det legges ut til offentlig ettersyn. Dette gjelder flytting av 
sykkelveien med fortau langs Kristine Bonnevies vei, og etablering av en ny plankryssing 
over Madlaveien. Dette må avklares med Rogaland fylkeskommune som veimyndighet før 
planen kan legges ut til offentlig ettersyn. Oppdatert planforslag ble oversendt til Rogaland 
fylkeskommune og Sola kommune 03.04.20, og det er avtalt møte 28.04.20. 
Detaljregulering av overvannskulvert til Hafrsfjord 
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Det er utarbeidet planforslag med åpen kanal i nedre del av traséen. Planforslaget ble 
fremlagt til førstegangsbehandling i utvalget for plan og miljø i Sola kommune 18.03.20. 
Utvalget besluttet å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15.05.20. 
Detaljregulering av kollektivtrase fra Jåttåvågen til Universitetsområdet 
Planforslaget for kollektivtraséen ble lagt ut til offentlig ettersyn frem til 28.02.20. Innkomne 
merknader behandles i Stavanger kommune. Merk at styringsgruppen for Bymiljøpakken i 
slutten av april reduserte samtlige prosjekter i porteføljen med 5-20 % for å redusere 
kostnadene. For kollektivaksen ble budsjettet redusert med 5 %, som krever en stram 
oppfølging av byggingen. Budsjettet for kollektivaksen er inkludert i 2021 og 2022. 
Erverv av grunn 
Skjønnet for arealet som erverves fra Innovasjonsparken AS ble avholdt i Stavanger Tingrett 
20.-24.01.20. Tingretten fastsatte 06.04.20 vederlaget til 30 millioner kroner, mens Helse 
Stavanger HFs tilbud var på 20 millioner kroner. Kravet fra motparten var 150 millioner 
kroner. Helse Stavanger HF og Innovasjonsparken AS ble enige om ikke å begjære 
overskjønn. Avgjørelsen fra Stavanger Tingrett er dermed rettskraftig. 
Det er videre mottatt skjøter på de arealene som erverves fra Rogaland fylkeskommune og 
Stavanger kommune. Skjøtene ble tinglyst 26.02.20. 
Avtaler om opparbeidelse av fylkesveianlegg 
Det ble gjennomført kostnadsberegninger av kollektivaksen gjennom Universitetsområdet og 
adkomsten fra Kristine Bonnevies vei den 05.06.19 med Statens vegvesen som 
prosessleder. 
Rogaland fylkeskommune har utpekt en prosjektleder og et prosjektteam for gjennomføring 
av fylkesveianleggene. Det er etablert et godt samarbeid med fylkeskommunens 
prosjektledelse.

6. Organisasjon
Prosjektet har i perioden styrket operativ bemanning iht. den oppdaterte 
organisasjonsplanen. Det vektlegges at personell begynner tidlig i forhold til det ansvar de 
skal ha. Dette for å sikre erfaringsoverføring og nødvendig opplæring i prosjektets systemer 
og rutiner. 
Det har blitt gjennomført en omorganisering av de to avdelingene for byggeledere (bygg og 
teknikk) for å klargjøre og effektivisere roller og ansvar ifb. linjeansvar og støttefunksjoner. 
Byggeledere vil inneha det totale ansvaret for de entrepriser den enkelte er satt til å følge 
opp, herunder bla. planlegging, kostnadskontroll, endringskontroll, kvalitet og HMS. 
Fem nye byggeledere og en planlegger er begynt i prosjektet. Risiko- og kvalitetsleder er 
tilbake fra permisjon. 
Se vedlegg 3.

7. Prosjektstyring
Ny prognose ble gjennomgått og oppdatert etter dialog med byggeledere, prosjektledere og 
prosjektdirektør. Gjennom samhandling og involvering av kontrakts- og budsjettansvarlige, 
har man oppnådd et styringsunderlag med bedre kvalitet og med et bedre eierskap hos de 
ansvarlige. 
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Etablering av revidert gjennomføringsplan med tilstrekkelig detaljgrunnlag har vært krevende 
å ferdigstille. Prognoseoppdateringen avdekket at deler av arbeidet langt frem i tid ikke var 
inkludert i planen. Dette ble korrigert og dataunderlag oppdatert. Samspill med 
entreprenørene ble vektlagt, og partene har gjensidig eierskap til endelig oppdatert 
hovedplan. 
Det er etablert en plangruppe inkl. faste, ukentlige møter for å ivareta planen innenfor de 
ulike områdene som har grensesnitt og avhengigheter til hverandre. Deltagerne i 
plangruppen er: Prosjektdirektør, prosjektledere for bygg og teknikk, anskaffelser, 
prosjektering, prosjektstyring og MTU. Plangruppen skal fatte de overordnede beslutningene 
for å ivareta alle parters interesser og sørge for optimal flyt i prosessene.

7.1 Risikostyring
Nye møteserier er avholdt for oppfølging og oppdatering av identifiserte risikoer og 
evaluering av nye. Disse møteseriene avholdes internt med prosjektets ledergruppe i forkant 
av månedsrapportering. 
Risikobildet med tilhørende aksjoner og potensielle konsekvenser oppdateres kontinuerlig 
gjennom tett dialog og møter med prosjekt- og byggeledelse. Dette er viktig for å avdekke 
mulige risikoer og iverksette tiltak på alle nivå i organisasjonen. 
Se vedlegg 8.

7.2 Kostnadsstatus
Akkumulert påløpt kostnad er 1 397 millioner kroner. Ved prognoseoppdatering blir planlagt 
satt lik påløpt for å planlegge videre ut fra dagens ståsted. 
Oppdatering av fullmakter i ORFU (Organisasjon og Fullmaktssystem for Helse Vest RHF) er 
gjennomført iht. prosjektets nye fullmaktsmatrise som ble etablert ifb. omorganiseringen. 
Praktisk bruk vil i kombinasjon med utvikling av løsning i SAP for "4-øyne" gi bedre oversikt 
og dedikert ansvar vedrørende ordre- og fakturabehandling. 
I forbindelse med koronapandemien har flere entreprenører varslet mulig force majeure krav, 
men ingen konkrete krav er så langt fremmet. 
Valutatap for entreprenører har vært behandlet internt. Oppdaterte kontraktsmaler er 
utarbeidet inkludert reviderte klausuler for å bla. hensynta ytterligere svekkelse av 
kronekursen forårsaket av koronapandemien. For enkelte entreprenører var valutakurs for 
euro lav på tidspunktet for innlevering av tilbud. Sammenlignet med dagens kurs, vil dette 
kunne føre til vesentlige tap for enkelte entreprenører. 
Koronapandemien vil kunne påføre prosjektet ekstra kostnader, og dette loggføres for å 
kunne fremlegge en oversikt på et senere tidspunkt. 
Se vedlegg 6 og 7.

7.3 Fremdriftsstatus
Kruse Smith Entreprenører AS har godkjent utkast til omforent fremdriftsplan, og utkast er 
overlevert Faber Bygg AS. Gjennom prognoseoppdateringen har i stor grad alt kjent fremtidig 
arbeid blitt inkludert og timesatt. Dette gir prosjektet bedre styringsgrunnlag. 
Råbyggentreprenør har tatt i bruk konseptet for taktplanlegging. Dette er i tråd med 
prosjektets definerte Lean-mål, og gir grunnlag for oppfølging på dagsbasis. 
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Akkumulert faktisk fremdrift er 13,1%. Ved prognoseoppdatering blir planlagt satt lik påløpt 
for å planlegge videre ut fra dagens ståsted. 
Se vedlegg 1.

8. MTU og IKT
MTU 
Samarbeidet mellom MTU, anskaffelsesgruppen og plangruppen pågår fortsatt med mål om 
etablering av innkjøpsplan og koordinering av utstyrsanskaffelser. En felles plan er 
nødvendig for å sikre at anskaffelsesprosesser startes i tide og at leveranseplaner kan 
utarbeides. 
I 1. kvartal var anskaffelser for analysehall, sterilsentral, pasientløftere og felles prøvemottak 
under arbeid. 
Øvrige aktiviteter er knyttet til forventet utvidelse av bygg E. Se avsnitt 12. 
IKT 
Tverrfaglig workshop med Helse Vest IKT og representanter fra SUS2023 er gjennomført, 
der målsettingen var å etablere et felles ambisjonsnivå for sporing og posisjonering av varer 
og utstyr. Partene er i stor grad enige. 
Avklaringsmøter med Helse Vest IKT vedrørende anskaffelse og utplassering av IKT-utstyr 
er avholdt. Der er noen uklarheter i forhold til anskaffelsesmodell, og det arbeides med å 
avklare dette. 
Det arbeides med å etablere gap-analyse mellom planlagte leveranser til SUS2023 og 
pågående prosjekter regionalt (som LIBRA). Dette for å sikre at prosjektets behov blir 
ivaretatt til tross for andre pågående og planlagte prosjekter.

9. Våland 2023
Arbeidet med SUS2023 Våland er stoppet i påvente av avklaring rundt fremtidig overføring 
av funksjoner og fag til Ullandhaug. Utvidelsen av bygg E vil påvirke kapasiteten på det nye 
sykehuset.

10. Informasjonsarbeid
SUS2023 følger kommunikasjonsmålene- og prinsippene til Helse Stavanger HF som 
omhandler respekt, trygghet og kvalitet. 
Målet med prosjektets kommunikasjon er å skape trygghet og tillit, samt bidra til at 
medarbeidere trives og er stolte av arbeidsplassen sin. Videre er det sentralt å kommunisere 
på en slik måte at de viktigste interessentene kan følge utviklingen i prosjektet og ha tiltro til 
at SUS2023 er robust og leveringsdyktig. 
Det har vært sentralt i tredje kvartal å fremheve at prosjektet holder fremdriften i krevende 
tider. Det har vært målrettet arbeid med beredskap og kommunikasjon for å håndtere 
koronasituasjonen på byggeplassen. Internt er informasjonsflyten økt med lederblogg og 
flere møter for å sikre en felles situasjonsforståelse. 
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Parallelt har prosjektet tildelt kontrakter og sendt ut pressemeldinger. Det benyttes andre og 
flere pressefora utenfor byggeplassen når dette er naturlig.

11. Samhandling
Det arbeides for å finne optimale løsninger for utvidelsen av bygg E. Dette gjelder både 
arealer, planløsninger, funksjoner og tekniske løsninger. Utvidelsen av bygg E kan ikke 
behandles isolert, og det ligger til grunn i valgte løsninger at utvidelsen vil bli gjennomført. 
Ferdigstillelse av bygg E, medfører omfattende møtevirksomhet og dialog med bla. 
faggrupper, arkitekter og SUS2023 OU. 
Søknaden til Arbeidstilsynet om godkjenning av arealer iht. arbeidsmiljøloven og 
arbeidsplassforskriften er godkjent etter forutgående bekreftelse fra FAMU (Foretakets 
Arbeidsmiljøutvalg) i Helse Stavanger HF vedrørende behandling av planene som lå til grunn 
for søknaden. Dette ble fremlagt, og endelig godkjenning ble mottatt 10.03.2020. 
Det er avholdt møter med universitetene i Stavanger og Bergen angående plassering og 
bruk av undervisningslokaler på det nye sykehuset.

12. Utvidelse av bygg E
Planlegging av utvidelsen av bygg E pågår, og funksjonsprosjektet samordner plassering av 
fag og tildeling av arealer samt brukermedvirkning. Funksjonsprosjektet er planlagt ferdigstilt 
i august og vil bli presentert i styremøtet i september. 
Gjennomgang av entrepriser for utvidelse av E-bygget er gjennomført, og det er kun 
identifisert noen få entrepriser hvor det må utlyses nye konkurranser. Det vil bli innhentet råd 
fra eksterne jurister for de entreprisene hvor det er gråsoner og uklart om de må lyses ut på 
nytt. 
Betongentreprisen for utvidelsen av E-bygget ble utlyst i månedsskiftet mars/april – iht. plan 
om oppstart på byggeplass i oktober. 
Deloitte AS har utført en forenklet kvalitetssikring av forprosjektet for utvidelse av E-bygget. 
Notatet er oversendt Helse Vest RHF for videresending til Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD). Kvalitetssikringen ble gjennomført etter ønske fra HOD, selv om KSK ble gjennomført 
i 2015 for et fullt utbygd universitetssykehus. 
Deloitte AS bekrefter at HFP 2.0 (Hovedfunksjonsprogram) er oppdatert i tråd med 
anbefalingene fra KSK (Kvalitetssikring av konseptrapport) fra 2015. Økonomiberegningene 
som ligger til grunn for forprosjektrapporten ble også verifisert. 
Arbeidet med tildeling av arealer og plassering av fag medfører utstrakt møtevirksomhet med 
faggrupper, arkitekter, brukergrupper, SUS2023 OU m.fl. Utover dette gjennomføres 
utarbeidelse av ROS-analyser (Risiko- og Sårbarhetsanalyse) for ulike funksjoner.

13. Annet
Det har blitt utarbeidet et styrende dokument for økonomiske og kontraktuelle fullmakter 
samt delegeringer i tråd med vedtak i styret i Helse Vest RHF. Som en videreføring av dette 
ble detaljerte stillingsbeskrivelser utarbeidet og kommunisert til prosjektorganisasjonen. Ny 
struktur tydeliggjør ansvar og myndighet. 
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Nødvendige tilpasninger i SAP for fullverdig implementering av nye fullmakter for 
organisasjonen er fremdeles ikke ferdigstilt til tross for henvendelser til SAP-teamet. Dette 
påvirker prosjektets kvalitet på kostnadsstyring.
Det er utarbeidet utkast til samlet plan for overgang til driftsfase. Nye Drammen sykehus er 
brukt som utgangspunkt. 
Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse for byggherreorganisasjonen. Det planlegges 
med oppfølgingssamtaler med den enkelte i etterkant og tiltak vil bli iverksatt i etterkant av 
samtalene. 
Måleresultatene for gjennomføring av 10:10 undersøkelsen i ledergruppen er mottatt og 
gjennomgått sammen med NTNU. Det planlegges å gjennomføre målingen for hele 
byggherreorganisasjonen.

14. Hovedaktiviteter neste kvartal
Følgende hovedaktiviteter er planlagt neste kvartal:

 Detaljplanlegging og gjennomføring av glidestøp

 Oppstart montasje råbygg

 Ferdigstille utsprenging av Smedvig Eiendoms tomt nord for E-bygget

 Konkurranser, evalueringer og kontraktsinngåelser iht. anskaffelsesplan

 Oppfølgingssamtaler etter arbeidsmiljøundersøkelse

 Sørge for fortsatt etterlevelse av koronatiltak – og tilbakeføring til normalsituasjonen 
iht. retningslinjer fra FHI

 Implementere optimaliserte prosesser innen leverandørprosjektering

 Implementering av taktplanlegging hos entreprenører iht. Lean-prinsipper 

 Ferdigstille prioriteringer for utvidelsen av bygg E

Vedlegg
# Vedlegg
1 Hovedplan
2 Entrepriseplan
3 Bemanningshistogram
4 Bilder fra byggeplass
5 Følgende vedlegg er u.off., jmf. Offentlighetsloven §23 første ledd:
6 Kostnadsstatus
7 Kostnadskurve
8 Risikostatus
9 Entreprisestatus
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Q2Description

Milepæler

Hoved milepæler        Start Råbygg   Start Fasade  Start Innv.

Start Park.hus Start Uteområder

Start Grunnarb.  SUS2023 Ferdig  

Leveranse milepæler      Ringen og Broene levert byggepl.

Park.hus ansatte ferdig Heiser på byggepl.

Fasader på byggepl.  

Parkeringshus og Basebygg

Parkeringshus - Ansatte (Bygg 74)   Overlevering

Byggestart FerdigProsjektering                           Bygging

Sign. Kontrakt  

Parkeringshus - Besøkende (Bygg 82)   Ferdig Bygg

Grund. Bygging

Oppstart  

Basebygg (Bygg 23)
Råbygg Fasade Innredning Syst. testing

Fellesområder og Infrastruktur

Infrastruktur 2 (K7802)
Infrastr. 2

Infrastruktur
Insfastruktur 1 Infrastruk. 4 Infrastruk. 5 & 7 Infrastruktur 6

Oppstart  

Uteområder
Uteområder - Gårdsrom Torg 23b Parkeringsområder

Bygg A (81) - Sengebygg Nord

Milepæler   Tett Bygg  Mont. Heis

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasader  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett.Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1U3

Råbygg
Pre-fab.Pre-fab. Pre-fab. SjaktE1 E2 E3 E9E4 E5 E5E6 E7E8 E9 Taktekking

Fasader
Pre-Fab

Innvendig arbeider
Mont. utstyr i kulvert E9E8E7E6E5E4E3E2E1

Systemtester
Kontrollområder              Integrert systemtesting

Bygg A (81) - Sengebygg Sør

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2

Råbygg
Pre-fab.          Pre-fab.          E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Taktekking

Fasader
Pre-Fab Montering

Innvendig arbeider
Mont. utstyr kulvert E8E7E6E5 E4E3E2E1

Systemtester
Kontrollområder                     Integrert systemtesting

Bygg B (71) - Sengebygg

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade   Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb.     Rest arb.Avrett.

Betongarbeider
U3 U2 U2U1 Kulv.

Råbygg
GlidTrapperE1 E2 E3 E4 E5 E6 Taktekking

Fasader
    Pre-Fab

Innvendig arbeider
Heiser og SjakterU2 U1 E6      E5                E4         E3    E2             E1

Systemtester
U1 Kontr.områder                                           Integrert systemtesting

Bygg C (21) - Akuttbygg Sør

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg   

Grunnarbeider
Grunnarb.

Betongarbeider
U3 U1 Kulvert

Råbygg
Pre-fab.                    Pre-fab.                    GlidPre-fab.                    TrapperE1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Taktekking

Fasader
Pre-fab

Innvendig arbeider
Heiser og sjakterU3 U1 E7          E6                   E5                    E4                                       E3                                                 E2                                                          E1

Systemtester
U1 Kontr.områder                 Integrert systemtesting

Bygg D (21) - Akuttbygg Nord

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Rest Arb.Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U2 U1

Råbygg
E1 E2 E3 E4 E5 Taktekking

Fasader
Pre-Fab

Innvendig arbeider
Heiser og sjakterU2 U1 E5     E4     E3                     E2                    E1

Systemtester
U1 Kontr.områder                              Integrert systemtesting

Bygg 22 - Teknisk Sentral m/Helikopter plass

Milepæler   Innvendig

Oppstart Betong

Bygg ferdig  

Grunnarbeider
EnergibrønnerRest Arb.Avretting      Varegård Tilbakefylling

Betongarbeider
U2 U1 E1 E2U1 HelidekkE1 Heli. DekkHelidekket Helidekket

Innvendig arbeider
U2U1                                      E1E2

Systemtester
Integrert systemtesting

Bygg EV (11) - Behandlingsbygg

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg   

Grunnarbeider
Grunnarb. Rest. Arb.Avrett. Tilbakefylling Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1Kulvert

Råbygg
Kran Mont. Demont. KranE1 E2 E3 E4 Taktekking

Fasader Pre-fab  

Innvendig arbeider
Heiser og sjakterU2 U1 E4E3 E2           E1

Systemtester
                                        Kontrollområder Integrert systemtesting

Ringen og broer

Milepæler   Ringen / Broene ferdig

Start Prefab. Klar for Inst. Fasade montert

Fabrikasjon og Installasjon
Prefab.    Tekking

Systemtester   Systemtesting

Ferdigstilling og oppstart

Ferdigstilling og oppstart
Integrert slutt test
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F M A MDescription

Kontrahering / Samhandling

K6202 Person og sengeheis
17.11 18.01 22.03

K2001 Parkeringshus ansatte
15.12 26.01 14.05 09.08

K2302 Innerfasader, lysgård, ringen & broer
22.02 13.06 25.0125.01

K2301 Ytterfasader
22.02 13.06 25.0125.01

K6501 Tøy og avfalls sug
15.03 01.06 25.0125.01

K6801 Sengevask
15.03 18.06 25.0128.01

K3901 Vertikale sjakter
16.03 01.06 25.0117.10

K2902 Prefabrikerte Baderom
13.04 15.08 25.0125.01

K6301 Rørpost
09.05 06.09 25.0125.01

K7801 Infrastruktur - Entreprise 1
16.05 18.06 12.08

K2201 Råbygg A & B
28.05 27.09 08.0228.01

K2202 Råbygg C, D & E
28.05 27.09 08.0225.01

K3902 Felles teknisk opphengssystem
01.06 07.09 25.0125.01

K2424 Låser og beslag
23.08 28.0101.0225.01

K2101 Betongarbeider bygg A & B
27.09 28.01 09.0428.02

K2102 Betongarbeider bygg C, D & E
27.09 28.01 09.0428.02

K4002 El anlegg, Bygg C, D & E
01.10 28.01 15.0525.03

K3602 Luftanlegg, Bygg C, D & E
01.10 30.01 21.0621.06

UTGÅR ------------------------ K3202 Røranlegg, Bygg C, D & E
01.10 28.0125.01 11.04

K5601 Byggautomatisering (SD anlegg)
01.10 28.0125.01 13.05

K3601 Luftanlegg, Bygg A & B
01.10 30.01 04.0601.04

K4001 El anlegg, Bygg A & B
01.10 28.01 15.0525.03

K3401 Gass & trykkluft
03.10 25.01 08.0308.03

K2420 Dører og dørpartier
28.0114.02 20.0601.07

K4601 Nødkraft
28.0131.01 28.0528.05

K3003 Varmepumper
28.01 27.02 04.0727.06

K3004 Energibrønner i fjell
28.01 27.02 04.0720.06

K3002 Kjelanlegg for bioolje
28.01 25.03 20.0804.06

K3001 Varme og kjøledistribusjon
28.01 27.03 03.05 22.0807.06

K2701 Fast inventar 1 (spesialdesign industrialisering - stort antall)
28.0115.02 19.0606.06

K2103 Grunnarbeider
28.0128.01 10.0525.02

K7802 Infrastruktur - Entreprise 2
28.0128.01 10.0525.02

K2505 Systemhimlinger 2 (korridorer)
28.01 21.03 16.0805.06

K2504 Systemhimlinger 1
28.01 20.03 15.0805.06

K1016 Provisorisk EL Anlegg
14.03 03.04 02.0802.05

K1012 Brakkerigg
14.03 23.04 22.0829.04

K1017 - Provisorisk IKT-anlegg
22.03 03.06 15.1001.10

K5403 Pasientsignalanlegg
03.05 21.08 11.12 15.01

K3204 Røranlegg, Bygg B
03.05 30.08 20.12 17.02

K3203 Røranlegg, Bygg A
03.05 30.08 20.12 17.02

K1013 Hovedbedrift
08.05 04.06 16.1021.06

K4401 Belysning
16.05 24.09 24.01 05.03

K5401 Brannalarm anlegg
24.05 04.10 05.0220.12

K4101 Pasientkanaler
24.05 04.10 05.0220.12

K5402 Sikringsanlegg (adgangskontroll)
29.05 18.09 20.0116.01

K6203 Sengelagerheis
29.05 20.09 22.01 06.03

K6201 Varelagerheis
29.05 20.09 22.01 13.03

K3301 Brannslukking (Sprinkler)
30.05 07.10 06.0220.12

K2501 Gulvbelegg - Banebelegg
04.0604.06 19.0919.09 01.1201.12 17.0117.01

K2702 Fast inventar 2 (spesialdesign mindre antall)
04.06 24.09 23.0111.02

K6601 Storkjøkkeninnredning
19.08 21.10 06.1220.12

K3205 Røranlegg, Bygg C, D & 22
26.08 20.12 30.0411.03

K3206 Røranlegg, Bygg E
26.08 20.12 30.0411.03

K2503 Installasjonsgulv
01.09 06.11 06.03 03.04

K1015 Avfallshåndtering
05.09 01.12 30.0305.02

K2401 Innervegger av murte betongvegger
25.10 10.01 11.0526.03

K2414 Innervegger av fibergips - bygg E
29.10 31.01 03.0624.04

K2412 Innervegger av fibergips - bygg B
29.10 31.01 03.0624.04

K2413 Innervegger av fibergips - bygg C/D
29.10 31.01 03.0624.04

K2411 Innervegger av fibergips - bygg A
29.10 31.01 03.0624.04

K2403 Maling - bygg A & B
18.11 11.02 12.0606.05

K2404 Maling - bygg C, D & E
18.11 11.02 12.0606.05

K2423 Spesialdører
20.11 21.02 24.0618.05

K2421 Ståldører og -porter
20.11 21.02 24.0618.05

K2002 Parkeringshus besøkende
19.12 25.0527.04

K2601 Taktekking
19.12 24.02 25.0619.05

K2901 Prefabrikerte OP stuer
19.12 06.03 29.0703.06

K2416 - Flisearbeider
10.01 20.03 12.0817.06

K2415 Veggkledninger og fendringer
10.01 27.03 19.0824.06

K2003 Basebygg - Bygningsmessige arbeider
15.01 17.03 10.0830.06

K2705 Fast inventar auditoriet
20.01 15.04 28.0803.07

K7803 Infrastruktur - Entreprise 3
27.01 06.03 27.04

K2422 Stålprofildører og -vegger i glass
31.01 23.04 07.0903.08

K1018 - Transportanlegg etc.
28.02 15.06 26.1006.10

K2801 Metall- og glassarbeider
28.02 10.06 21.1016.09

K4602 Avbruddsfri strømforsyning, UPS
06.03 04.06 15.1010.09

K7703 Innvendige gårdsrom
04.05 12.08 01.1227.10

K2703 Fast inventar 3 (standard)
01.10 17.12 27.0415.03

K5501 AV anlegg
01.10 17.12 28.0416.03

K2402 Branntetting
26.10 21.01 25.0515.04

K1014 Byggrengjøring
02.11 15.02 18.0631.05

K7702 Utomhus (Gårdsrom og Torg)
06.11 03.02 07.0628.04

K7804 Infrastruktur - Entreprise 4
25.11 15.01 26.02

K7805 Infrastruktur - Entreprise 5
25.11 15.01 12.03

K7807 Infrastruktur - Entreprise 7
10.12 01.02 06.04

K2704 Skiltløsninger
01.03 01.06 11.1006.09

K7806 Infrastruktur - Entreprise 6
24.03 12.05 02.08

K7701 Utomhus (Parker, varegård, helikopterlandeplass)
29.10 25.01 25.0519.04
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