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Utvidelse av Bygg EUtvidelse av Bygg E
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Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva

Spesielle kostnader

Generelle kostnader

Utendørs 1 323 206

Andre installasjoner 12 663 887

Tele og automatisering 65 406 687

Elkraft 77 576 794

VVS-installasjoner 133 322 446

Bygning 313 389 856

Felleskostnader 107 640 398

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 107 640 398 5 397,9 15,1%

02 Bygning 313 389 856 15 715,9 44,1%

03 VVS-installasjoner 133 322 446 6 685,8 18,7%

04 Elkraft 77 576 794 3 890,3 10,9%

05 Tele og automatisering 65 406 687 3 280,0 9,2%

06 Andre installasjoner 12 663 887 635,1 1,8%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 710 000 069 35 605,0 99,8%

07 Utendørs 1 323 206 66,4 0,2%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 711 323 275 35 671,4 100,0%

08 Generelle kostnader 0 0,0 0,0%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 711 323 275 35 671,4 100,0%

09 Spesielle kostnader 0 0,0 0,0%

10 Mva 0 0,0 0,0%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 711 323 275 35 671,4 100,0%

11 Forventet tillegg 0 0,0 0,0%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 711 323 275 35 671,4 100,0%

12 Usikkerhetsavsetning 0 0,0 0,0%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 711 323 275 35 671,4 100,0%

13 Prisregulering 0 0,0 0,0%

SUM Kalkyle 711 323 275 35 671,4 100,0%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTA Brutto areal 19 941 m2

BYA Bebygd areal 4 031 m2

YUM Yttervegg under mark 965 m2

YOM Yttervegg over mark 7 604 m2

INV Innervegg 20 940 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 0,43

N2 INV/BTA 1,05
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INNHOLDSFORTEGNELSEINNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold Pris Pris/m2 m2  BTA Side
Utvidelse av Bygg E 711 323 275 35 671,4 19 941 005

Delprosjekter :     
Bygg E 677 522 053 33 976,3 19 941 009
Tverrgående teknikk 33 801 222 0,0 0 013
Kalkyle(Elementer)    016
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

TOTALT 2 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 261     PRIS: 711 323 275     BTA: 19 941     PRIS/BTA: 35 671,4

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 107 640 398 5 397,9 15,1% 6 016

02 Bygning 313 389 856 15 715,9 44,1% 146 017

03 VVS-installasjoner 133 322 446 6 685,8 18,7% 16 021

04 Elkraft 77 576 794 3 890,3 10,9% 37 022

05 Tele og automatisering 65 406 687 3 280,0 9,2% 28 024

06 Andre installasjoner 12 663 887 635,1 1,8% 6 025

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 710 000 069 35 605,0 99,8% 239  

07 Utendørs 1 323 206 66,4 0,2% 22 026

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 711 323 275 35 671,4 100,0% 261  

08 Generelle kostnader 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 711 323 275 35 671,4 100,0% 261  

09 Spesielle kostnader 0 0,0 0,0% 0  

10 Mva 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 711 323 275 35 671,4 100,0% 261  

11 Forventet tillegg 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 711 323 275 35 671,4 100,0% 261  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 711 323 275 35 671,4 100,0% 261  

13 Prisregulering 0 0,0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 711 323 275 35 671,4 100,0% 261  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 19 94119 941 m2m2

BYA Bebygd areal 4 031 m2

YUM Yttervegg under mark 965 m2

YOM Yttervegg over mark 7 604 m2

INV Innervegg 20 940 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 0,43  

N2 INV/BTA 1,05  

Pris/BTA

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000

13

12
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09

08
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04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva

Spesielle kostnader

Generelle kostnader

Utendørs 66

Andre installasjoner 635

Tele og automatisering 3 280

Elkraft 3 890

VVS-installasjoner 6 686

Bygning 15 716

Felleskostnader 5 398

Benytter prisnivå fra juni 2019

NB: Prisreguleringen styres av påslagene. Prisregisteret er ikke oppdatert.
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

TOTALT 2 DELPROSJEKTER ELEMENTER: 261     PRIS: 711 323 275     BTA: 19 941     PRIS/BTA: 35 671,4

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Rigging osv. 33 533 096 1 681,6 4,7% 3 016
01.2 Drift av byggeplass 74 107 302 3 716,3 10,4% 3 016

SUM Felleskostnader 107 640 398 5 397,9 15,1% 6

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 17 578 299 881,5 2,5% 2 017
02.10 Uspesifiserte kostnader 28 344 873 1 421,4 4,0% 1 017
02.2 Bæresystemer 14 591 392 731,7 2,1% 12 017
02.3 Yttervegger 44 218 971 2 217,5 6,2% 6 017
02.4 Innervegger 72 941 245 3 657,9 10,3% 77 017
02.5 Dekker 75 971 174 3 809,8 10,7% 27 019
02.6 Yttertak 9 313 153 467,0 1,3% 7 020
02.7 Fast inventar 22 803 730 1 143,6 3,2% 2 020
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 3 897 238 195,4 0,5% 7 020
02.9 Andre bygningsmessige deler 23 729 780 1 190,0 3,3% 5 020

SUM Bygning 313 389 856 15 715,9 44,1% 146

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.0 Generelle kostnader VVS 7 257 250 363,9 1,0% 1 021
03.1 Sanitær 22 599 077 1 133,3 3,2% 3 021
03.10 Uspesifiserte kostnader 10 012 748 502,1 1,4% 1 021
03.2 Varme 12 691 870 636,5 1,8% 2 021
03.3 Brannslokking 13 358 476 669,9 1,9% 1 021
03.4 Gass og trykkluft 19 584 527 982,1 2,8% 2 021
03.5 Prosesskjøling 667 924 33,5 0,1% 1 021
03.6 Luftbehandling 35 404 438 1 775,5 5,0% 3 021
03.7 Komfortkjøling 11 746 138 589,0 1,7% 2 021

SUM VVS-installasjoner 133 322 446 6 685,8 18,7% 16

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.0 Generelle kostnader elkraft 1 129 658 56,7 0,2% 2 022
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 10 680 863 535,6 1,5% 7 022
04.10 Uspesifiserte kostnader 5 905 698 296,2 0,8% 2 022
04.2 Høyspent forsyning 522 725 26,2 0,1% 1 023
04.3 Lavspent forsyning 36 247 871 1 817,8 5,1% 17 022
04.4 Lys 15 404 423 772,5 2,2% 4 022
04.5 Elvarme 102 696 5,2 0,0% 1 022
04.6 Reservekraft 7 582 860 380,3 1,1% 3 022

SUM Elkraft 77 576 794 3 890,3 10,9% 37

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.0 Generelle kostnader tele og auto. 1 140 625 57,2 0,2% 2 024
05.1 Basisinstallasjon for tele og 

automatisering
1 036 932 52,0 0,1% 1 024

05.10 Uspesifiserte kostnader 5 023 852 251,9 0,7% 2 024
05.2 Integrert kommunikasjon 17 655 456 885,4 2,5% 4 024
05.3 Telefoni og personsøkning 1 140 932 57,2 0,2% 4 024
05.4 Alarm og signal 13 178 178 660,9 1,9% 7 024
05.5 Lyd og bilde 11 956 932 599,6 1,7% 3 024
05.6 Automatisering 14 065 780 705,4 2,0% 4 024
05.9 Andre installasjoner for tele og 

automatisering
208 000 10,4 0,0% 1 024

SUM Tele og automatisering 65 406 687 3 280,0 9,2% 28

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.10 Uspesifiserte kostnader 968 387 48,6 0,1% 2 025
06.2 Person- og varetransport 9 470 250 474,9 1,3% 2 025
06.3 Transportanlegg for småvarer mv. 1 035 000 51,9 0,1% 1 025
06.5 Avfall og støvsuging 1 190 250 59,7 0,2% 1 025

SUM Andre installasjoner 12 663 887 635,1 1,8% 6

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.1 Bearbeidet terreng 433 420 21,7 0,1% 2 026
07.10 Uspesifiserte kostnader 116 485 5,8 0,0% 1 026
07.3 Utendørs VVS 17 375 0,9 0,0% 2 026
07.4 Utendørs elkraft 96 530 4,8 0,0% 2 026
07.6 Veier og plasser 284 281 14,3 0,0% 6 026
07.7 Parker og hager 375 116 18,8 0,1% 9 026

SUM Utendørs 1 323 206 66,4 0,2% 22
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

DELPROSJEKT : Bygg E ELEMENTER: 246     PRIS: 677 522 053     BTA: 19 941     PRIS/BTA: 33 976,3

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 106 835 365 5 357,6 15,8% 4 016

02 Bygning 313 389 856 15 715,9 46,3% 146 017

03 VVS-installasjoner 133 322 446 6 685,8 19,7% 16 021

04 Elkraft 71 994 072 3 610,4 10,6% 34 022

05 Tele og automatisering 41 355 314 2 073,9 6,1% 20 024

06 Andre installasjoner 9 301 793 466,5 1,4% 4 025

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 676 198 847 33 910,0 99,8% 224  

07 Utendørs 1 323 206 66,4 0,2% 22 026

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 677 522 053 33 976,3 100,0% 246  

08 Generelle kostnader 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 677 522 053 33 976,3 100,0% 246  

09 Spesielle kostnader 0 0,0 0,0% 0  

10 Mva 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 677 522 053 33 976,3 100,0% 246  

11 Forventet tillegg 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 677 522 053 33 976,3 100,0% 246  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 677 522 053 33 976,3 100,0% 246  

13 Prisregulering 0 0,0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 677 522 053 33 976,3 100,0% 246  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 19 94119 941 m2m2

BYA Bebygd areal 4 031 m2

YUM Yttervegg under mark 965 m2

YOM Yttervegg over mark 7 604 m2

INV Innervegg 20 940 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 0,43  

N2 INV/BTA 1,05  

Pris/BTA - Bygg E

4 000 8 000 12 000 16 000 20 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning

Forventet tillegg

Mva

Spesielle kostnader

Generelle kostnader

Utendørs 66

Andre installasjoner 466

Tele og automatisering 2 074

Elkraft 3 610

VVS-installasjoner 6 686

Bygning 15 716

Felleskostnader 5 358
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

DELPROSJEKT : Bygg E ELEMENTER: 246     PRIS: 677 522 053     BTA: 19 941     PRIS/BTA: 33 976,3

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Rigging osv. 33 443 648 1 677,1 4,9% 2 016
01.2 Drift av byggeplass 73 391 716 3 680,4 10,8% 2 016

SUM Felleskostnader 106 835 365 5 357,6 15,8% 4

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 17 578 299 881,5 2,6% 2 017
02.10 Uspesifiserte kostnader 28 344 873 1 421,4 4,2% 1 017
02.2 Bæresystemer 14 591 392 731,7 2,2% 12 017
02.3 Yttervegger 44 218 971 2 217,5 6,5% 6 017
02.4 Innervegger 72 941 245 3 657,9 10,8% 77 017
02.5 Dekker 75 971 174 3 809,8 11,2% 27 019
02.6 Yttertak 9 313 153 467,0 1,4% 7 020
02.7 Fast inventar 22 803 730 1 143,6 3,4% 2 020
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 3 897 238 195,4 0,6% 7 020
02.9 Andre bygningsmessige deler 23 729 780 1 190,0 3,5% 5 020

SUM Bygning 313 389 856 15 715,9 46,3% 146

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.0 Generelle kostnader VVS 7 257 250 363,9 1,1% 1 021
03.1 Sanitær 22 599 077 1 133,3 3,3% 3 021
03.10 Uspesifiserte kostnader 10 012 748 502,1 1,5% 1 021
03.2 Varme 12 691 870 636,5 1,9% 2 021
03.3 Brannslokking 13 358 476 669,9 2,0% 1 021
03.4 Gass og trykkluft 19 584 527 982,1 2,9% 2 021
03.5 Prosesskjøling 667 924 33,5 0,1% 1 021
03.6 Luftbehandling 35 404 438 1 775,5 5,2% 3 021
03.7 Komfortkjøling 11 746 138 589,0 1,7% 2 021

SUM VVS-installasjoner 133 322 446 6 685,8 19,7% 16

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.0 Generelle kostnader elkraft 1 129 658 56,7 0,2% 2 022
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 10 680 863 535,6 1,6% 7 022
04.10 Uspesifiserte kostnader 5 480 702 274,8 0,8% 1 022
04.3 Lavspent forsyning 36 247 871 1 817,8 5,4% 17 022
04.4 Lys 15 404 423 772,5 2,3% 4 022
04.5 Elvarme 102 696 5,2 0,0% 1 022
04.6 Reservekraft 2 947 860 147,8 0,4% 2 022

SUM Elkraft 71 994 072 3 610,4 10,6% 34

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.0 Generelle kostnader tele og auto. 1 140 625 57,2 0,2% 2 024
05.1 Basisinstallasjon for tele og 

automatisering
1 036 932 52,0 0,2% 1 024

05.10 Uspesifiserte kostnader 3 176 479 159,3 0,5% 1 024
05.2 Integrert kommunikasjon 8 295 456 416,0 1,2% 2 024
05.3 Telefoni og personsøkning 1 036 932 52,0 0,2% 3 024
05.4 Alarm og signal 12 138 178 608,7 1,8% 6 024
05.5 Lyd og bilde 1 036 932 52,0 0,2% 2 024
05.6 Automatisering 13 493 780 676,7 2,0% 3 024

SUM Tele og automatisering 41 355 314 2 073,9 6,1% 20

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.10 Uspesifiserte kostnader 711 293 35,7 0,1% 1 025
06.2 Person- og varetransport 6 365 250 319,2 0,9% 1 025
06.3 Transportanlegg for småvarer mv. 1 035 000 51,9 0,2% 1 025
06.5 Avfall og støvsuging 1 190 250 59,7 0,2% 1 025

SUM Andre installasjoner 9 301 793 466,5 1,4% 4

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.1 Bearbeidet terreng 433 420 21,7 0,1% 2 026
07.10 Uspesifiserte kostnader 116 485 5,8 0,0% 1 026
07.3 Utendørs VVS 17 375 0,9 0,0% 2 026
07.4 Utendørs elkraft 96 530 4,8 0,0% 2 026
07.6 Veier og plasser 284 281 14,3 0,0% 6 026
07.7 Parker og hager 375 116 18,8 0,1% 9 026

SUM Utendørs 1 323 206 66,4 0,2% 22
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

DELPROSJEKT : Tverrgående teknikk ELEMENTER: 15     PRIS: 33 801 222     BTA: 0     PRIS/BTA: 0,0

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 805 033 0,0 2,4% 2 016

02 Bygning 0 0,0 0,0% 0  

03 VVS-installasjoner 0 0,0 0,0% 0  

04 Elkraft 5 582 722 0,0 16,5% 3 023

05 Tele og automatisering 24 051 373 0,0 71,2% 8 024

06 Andre installasjoner 3 362 094 0,0 9,9% 2 025

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 33 801 222 0,0 100,0% 15  

07 Utendørs 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 33 801 222 0,0 100,0% 15  

08 Generelle kostnader 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 33 801 222 0,0 100,0% 15  

09 Spesielle kostnader 0 0,0 0,0% 0  

10 Mva 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 33 801 222 0,0 100,0% 15  

11 Forventet tillegg 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 33 801 222 0,0 100,0% 15  

12 Usikkerhetsavsetning 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 33 801 222 0,0 100,0% 15  

13 Prisregulering 0 0,0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 33 801 222 0,0 100,0% 15  
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Pris/BTA - Tverrgående teknikk
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OBS: Annet påslag for tele og automatisering (1%). For tele og automatisering benyttes påslag 4% for 
resten av delprosjektene. Endringen er justert manuelt i felt for UE pris til de aktuelle prislinjene.
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

01 Felleskostnader 6 elementer

01 Felleskostnader Bygg E 4 elementer 19 941

01.1.001 Bygg E Rigging komplett, konto 2 og 7 314 713 062,38 kr K02+K07 0,09 28 324 176 19 941 1 420,4

Merknader Komplett rigging basert på %

01.1.002 Bygg E Rigging komplett, konto 3-6 255 973 626,48 kr K03+K04+K05+K06 0,02 5 119 473 19 941 256,7

Merknader Komplett rigging basert på %

01.2.001 Bygg E Drift komplett, konto 2 og 7 314 713 062,38 kr K02+K07 0,16 50 354 090 19 941 2 525,2

Merknader Komplett drift basert på %

01.2.002 Bygg E Drift komplett, konto 3-6 255 973 626,48 kr K03+K04+K05+K06 0,09 23 037 626 19 941 1 155,3

Merknader Komplett drift basert på %

SUM 01 Felleskostnader Bygg E 106 835 365 19 941 5 357,6

01 Felleskostnader Tverrgående teknikk 2 elementer 0

01.1.002 Tverrgående teknikk Rigging komplett, konto 3-6 8 944 815,54 kr K03+K04+K05_4_2+K05_4_3+K05_5_3+K06 0,01 89 448 0 0,0

Merknader Innspill rigg konto 5 fra Raymind Borgersen 24.11.2016

01.2.002 Tverrgående teknikk Drift komplett, konto 3-6 8 944 815,54 kr K03+K04+K05_4_2+K05_4_3+K05_5_3+K06 0,08 715 585 0 0,0

Merknader Komplett drift basert på %

SUM 01 Felleskostnader Tverrgående teknikk 805 033 0 0,0

SUM 01 Felleskostnader 107 640 398 19 941 5 397,9

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

KONTO : 01 Felleskostnader ELEMENTER: 6     PRIS: 107 640 398     BTA: 19 941     PRIS/BTA: 5 397,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02 Bygning 146 elementer

02.1.2.001 Bygg E Etablering av byggegrop, K2103. påslag for økt omfang 1,20 R.S. 7 035 600,00 8 442 720 19 941 423,4

02.1.6.1.001 Bygg E Direkte fundamentering, Tilbudspris K2102 justert for arealøkning 
(1,08) og pris 1,3

1,40 R.S. 6 506 822,70 9 135 579 19 941 458,1

02.10.001 Bygg E Restusikkerhet 285 044 982,91 Kr K02_0+K02_1+K02_2+K02_3+K02_4+K02_5+K02_6+K02_7+K02_8+K02_9 0,10 28 344 873 19 941 1 421,4

Merknader Restusikkerhet basert på %

02.2.2.1.001 Bygg E Plasstøpte søyler, Tilbudspris Vestbetong K2102 - Kapittel 05, 
justert for arealøkning, 1.08, og på pris 1,3

1,40 R.S. 425 294,94 597 114 19 941 29,9

02.2.2.1.002 Bygg E Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc 300,00 73,35 22 004 19 941 1,1

Beskrivelse Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc

02.2.2.1.003 Bygg E Stålsøyler, Tilbudspris Vestbetong K2102 - Kapittel 07, justert for 
arealøkning, 1.08, og pris 1,2

1,30 R.S. 1 035 843,61 1 342 453 19 941 67,3

02.2.2.2.001 Bygg E Plasstøpte søyler, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 05 1,08 R.S. 2 004 130,66 2 164 461 19 941 108,5

02.2.2.2.002 Bygg E Stålsøyler, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 07 1,08 R.S. 4 345 046,71 4 692 650 19 941 235,3

02.2.2.2.003 Bygg E Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc 1 200,00 73,35 88 016 19 941 4,4

Beskrivelse Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc

02.2.3.1.001 Bygg E Plasstøpte bjelker, Tilbudspris Vestbetong K2102 - Kapittel 05, 
Justert areal, 1.08, og pris 1.3

1,40 R.S. 29 051,40 40 788 19 941 2,0

02.2.3.1.002 Bygg E Bearbeiding av herdet betongoverflate, bjelker, barking, etc 50,00 73,35 3 667 19 941 0,2

Beskrivelse Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc

02.2.3.2.001 Bygg E Stålbjelker, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 07 1,08 R.S. 2 345 910,92 2 533 584 19 941 127,1

02.2.3.2.002 Bygg E Bearbeiding av herdet betongoverflate, bjelker, barking, etc 200,00 73,35 14 669 19 941 0,7

Beskrivelse Bearbeiding av herdet betongoverflate, søyle, barking, etc

02.2.5.1.001 Bygg E Brannbeskyttelse, Tilbudspris Vestbetong K2102 - Kapittel 07 1,08 R.S. 91 415,19 98 728 19 941 5,0

02.2.5.2.001 Bygg E Brannbeskyttelse, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 07 1,08 R.S. 2 771 533,01 2 993 256 19 941 150,1

02.3.1.001 Bygg E Yttervegger, Tilbudspris K2102 Vestbetong - Kapittel 05. Justert 
for arealøkning, 1.08. og pris 1.3

1,40 R.S. 5 497 520,51 7 718 519 19 941 387,1

02.3.1.002 Bygg E Betongvegger rundt strålerom, t= 1400mm 157,50 m2 13 337,02 2 100 580 19 941 105,3

02.3.1.004 Bygg E Varmereduserende tiltak i forbindelse med veggstøp, strålerom 0,20 497 200,00 99 440 19 941 5,0

02.3.1.005 Bygg E Div instøpningsgods, fuger etc 1,00 R.S. 99 440,00 99 440 19 941 5,0

Merknader RIB 13.11.2017

02.3.2.001 Bygg E Innerfasader opsjon Tilbud Faber AS - justert ift. areal 3 752,00 6 482,49 24 322 316 19 941 1 219,7

02.3.2.002 Bygg E Ytterfasader opsjon Tilbud Faber AS - justert ift. areal 3 852,00 2 564,56 9 878 676 19 941 495,4

02.4.1.1.001 Bygg E Innervegger, Tilbudspris K2102 Vestbetong - Kapittel 05. Justert 
for arealøkning, 1.08, og pris 1,3

1,40 R.S. 1 461 032,14 2 051 289 19 941 102,9

02.4.1.1.002 Bygg E Betongvegger rundt strålerom, t= 1400mm 393,75 m2 13 337,02 5 251 450 19 941 263,3

02.4.1.1.003 Bygg E Varmereduserende tiltak i forbindelse med veggstøp, strålerom 0,40 497 200,00 198 880 19 941 10,0

02.4.1.1.004 Bygg E Etterbehandling av betongyvegg U1 - U3 1 751,25 m2 53,38 93 481 19 941 4,7

Beskrivelse Etterbehandling av betongvegg (inkl. yttervegger) Mrk forskallingsareal fra RIB + betongvegger rundt strålerom

02.4.1.2.001 Bygg E Plasstøpte bærende betongvegger, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 05 1,19 R.S. 8 249 354,70 9 800 233 19 941 491,5

02.4.1.2.002 Bygg E Etterbehandling av betongvegg E1 - E4 7 600,00 m2 53,38 405 683 19 941 20,3

Beskrivelse Etterbehandling av betongvegg (inklusive yttervegger) Mrk forskallingsareal fra RIB

02.4.1.001 Bygg E Div instøpningsgods, fuger etc 1,00 R.S. 99 440,00 99 440 19 941 5,0

Merknader RIB 13.11.2017

02.4.2.1.001 Bygg E Gipsplatevegg / fibergipsvegger 2 630,00 706,55 1 858 229 19 941 93,2

02.4.2.1.002 Bygg E Murte betongblokkvegger, t = 200 mm 1 726,00 1 283,30 2 214 981 19 941 111,1

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

KONTO : 02 Bygning ELEMENTER: 146     PRIS: 313 389 856     BTA: 19 941     PRIS/BTA: 15 715,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.4.2.1.003 Bygg E Blyvegger 826,00 1 272,93 1 051 441 19 941 52,7

02.4.2.1.005 Bygg E Frys- og kjølerom komplett 5,00 stk 49 720,00 248 600 19 941 12,5

02.4.2.2.001 Bygg E Gipsplatevegg / fibergipsvegger 16 470,00 706,55 11 636 895 19 941 583,6

02.4.2.2.003 Bygg E Blyvegger 1 051,00 1 272,93 1 337 851 19 941 67,1

02.4.2.2.004 Bygg E Prefab. veggelementer OP 1 768,00 1 272,93 2 250 543 19 941 112,9

02.4.3.1.001 Bygg E Systemglassvegg 95,00 3 490,34 331 583 19 941 16,6

02.4.3.2.001 Bygg E Systemglassvegg 345,00 3 490,34 1 204 169 19 941 60,4

02.4.4.1.001 Bygg E Tettfelt for bryterpanel - alle klasser 8,00 3 679,28 29 434 19 941 1,5

02.4.4.1.002 Bygg E Laminatdør - Type A - uklassifisert - enfløyet 58,00 5 817,24 337 400 19 941 16,9

02.4.4.1.003 Bygg E Laminatdør - Type A - uklassifisert - tofløyet 22,00 9 944,00 218 768 19 941 11,0

02.4.4.1.005 Bygg E Laminatdør - Type B - lydklassifisert - enfløyet 11,00 6 960,80 76 569 19 941 3,8

02.4.4.1.006 Bygg E Laminatdør - Type B - lydklassifisert - tofløyet 1,00 10 938,40 10 938 19 941 0,5

02.4.4.1.010 Bygg E Laminatdør - Type D - brannklassifisert E/EI60 - enfløyet 1,00 7 855,76 7 856 19 941 0,4

02.4.4.1.012 Bygg E Laminatdør - Type E - lyd og brannklassifisert E/EI30 - enfløyet 19,00 7 955,20 151 149 19 941 7,6

02.4.4.1.013 Bygg E Laminatdør - Type E - lyd og brannklassifisert E/EI30 - tofløyet 2,00 12 430,00 24 860 19 941 1,2

02.4.4.1.017 Bygg E Dør i systemvegg- Type E - lyd og brannklassifisert - skyvedør 6,00 20 882,40 125 294 19 941 6,3

02.4.4.1.018 Bygg E Ståldør - Type A - uklassifisert - enfløyet 3,00 5 767,52 17 303 19 941 0,9

02.4.4.1.019 Bygg E Ståldør - Type A - uklassifisert - tofløyet 9,00 10 938,40 98 446 19 941 4,9

02.4.4.1.020 Bygg E Ståldør - Type B - lydklassifisert - tofløyet 2,00 14 916,00 29 832 19 941 1,5

02.4.4.1.021 Bygg E Ståldør - Type D - brannklassifisert EI60 - enfløyet 9,00 8 949,60 80 546 19 941 4,0

02.4.4.1.022 Bygg E Ståldør - Type D - brannklassifisert EI60 - tofløyet 1,00 18 396,40 18 396 19 941 0,9

02.4.4.1.023 Bygg E Ståldør - Type E - Lyd og brannklassifisert EI60 - enfløyet 1,00 8 949,60 8 950 19 941 0,4

02.4.4.1.024 Bygg E Ståldør - Type E - Lyd og brannklassifisert EI60 - tofløyet 5,00 18 893,60 94 468 19 941 4,7

02.4.4.1.025 Bygg E Ståldør - Stråleterapirom - tung blyskjerming 4,00 497 200,00 1 988 800 19 941 99,7

02.4.4.1.026 Bygg E Spesialdør - blyskjerming - alle klasser - enfløyet 4,00 39 776,00 159 104 19 941 8,0

02.4.4.1.027 Bygg E Spesialdør - blyskjerming - alle klasser - skyvedør 5,00 49 720,00 248 600 19 941 12,5

02.4.4.1.028 Bygg E Lås og beslag inkl dørautomatikk underetasjer 1,00 stk 1 068 189,45 1 068 189 19 941 53,6

02.4.4.1.029 Bygg E Innvendige vinduer 150,00 m2 2 784,32 417 648 19 941 20,9

02.4.4.1.030 Bygg E Innvendige vinduer - blyglass 100,00 m2 5 369,76 536 976 19 941 26,9

02.4.4.2.001 Bygg E Tettfelt for bryterpanel - alle klasser 93,00 3 679,28 342 173 19 941 17,2

02.4.4.2.002 Bygg E Laminatdør - Type A - uklassifisert - enfløyet 56,00 5 817,24 325 765 19 941 16,3

02.4.4.2.003 Bygg E Laminatdør - Type A - uklassifisert - tofløyet 12,00 9 944,00 119 328 19 941 6,0

02.4.4.2.005 Bygg E Laminatdør - Type B - lydklassifisert - enfløyet 74,00 6 960,80 515 099 19 941 25,8

02.4.4.2.008 Bygg E Laminatdør - Type C - brannklassifisert E/EI30 - enfløyet 28,00 6 165,28 172 628 19 941 8,7

02.4.4.2.009 Bygg E Laminatdør - Type C - brannklassifisert E/EI30 - tofløyet 5,00 9 347,36 46 737 19 941 2,3

02.4.4.2.010 Bygg E Laminatdør - Type D - brannklassifisert E/EI60 - enfløyet 12,00 7 855,76 94 269 19 941 4,7

02.4.4.2.011 Bygg E Laminatdør - Type D - brannklassifisert E/EI60 - tofløyet 11,00 11 932,80 131 261 19 941 6,6

02.4.4.2.012 Bygg E Laminatdør - Type E - lyd og brannklassifisert E/EI30 - enfløyet 157,00 7 955,20 1 248 966 19 941 62,6

02.4.4.2.013 Bygg E Laminatdør - Type E - lyd og brannklassifisert E/EI30 - tofløyet 14,00 12 430,00 174 020 19 941 8,7

02.4.4.2.014 Bygg E Dør i systemvegg- Type B - lydklassifisert - enfløyet 2,00 10 938,40 21 877 19 941 1,1

02.4.4.2.015 Bygg E Dør i systemvegg- Type B - lydklassifisert - skyvedør 3,00 20 882,40 62 647 19 941 3,1

02.4.4.2.017 Bygg E Dør i systemvegg- Type E - lyd og brannklassifisert - enfløyet 2,00 16 407,60 32 815 19 941 1,6

02.4.4.2.018 Bygg E Dør i systemvegg- Type E - lyd og brannklassifisert - skyvedør 4,00 20 882,40 83 530 19 941 4,2

02.4.4.2.020 Bygg E Ståldør - Type A - uklassifisert - tofløyet 14,00 10 938,40 153 138 19 941 7,7

02.4.4.2.021 Bygg E Ståldør - Type B - lydklassifisert - tofløyet 5,00 14 916,00 74 580 19 941 3,7
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.4.4.2.023 Bygg E Ståldør - Type D - brannklassifisert EI60 - tofløyet 12,00 18 396,40 220 757 19 941 11,1

02.4.4.2.024 Bygg E Ståldør - Type E - Lyd og brannklassifisert EI60 - enfløyet 3,00 8 949,60 26 849 19 941 1,3

02.4.4.2.025 Bygg E Ståldør - Type E - Lyd og brannklassifisert EI60 - tofløyet 12,00 18 893,60 226 723 19 941 11,4

02.4.4.2.026 Bygg E Ståldør - Type C - brannklassifisert E/EI30 - tofløyet 11,00 17 899,20 196 891 19 941 9,9

02.4.4.2.027 Bygg E Ståprofilldør - Type A - uklassifisert - tofløyet 3,00 44 748,00 134 244 19 941 6,7

02.4.4.2.028 Bygg E Ståprofilldør - Type B - lydklassifisert - tofløyet 3,00 49 720,00 149 160 19 941 7,5

02.4.4.2.029 Bygg E Ståprofilldør - Type C - brannklassifisert E/EI30- tofløyet 7,00 74 580,00 522 060 19 941 26,2

02.4.4.2.030 Bygg E Ståprofilldør - Type E - lyd og brannklassifisert E/EI30 - tofløyet 3,00 84 524,00 253 572 19 941 12,7

02.4.4.2.031 Bygg E Spesialdør - blyskjerming - alle klasser - enfløyet 7,00 39 776,00 278 432 19 941 14,0

02.4.4.2.032 Bygg E Spesialdør - blyskjerming - alle klasser - skyvedør 14,00 49 720,00 696 080 19 941 34,9

02.4.4.2.034 Bygg E ENFLØYEDE STÅLDØRER VED OPERASJONSROM 36,00 stk 10 744,08 386 787 19 941 19,4

02.4.4.2.035 Bygg E Lås og beslag for enfløyede innerdører OP 36,00 stk 3 843,33 138 360 19 941 6,9

02.4.4.2.036 Bygg E Dørautomatikk på enfløyede dører OP 36,00 stk 5 986,97 215 531 19 941 10,8

02.4.4.2.037 Bygg E SKYVEDØR OPERASJON, 10M KOMPLETT 12,00 stk 43 753,60 525 043 19 941 26,3

02.4.4.2.038 Bygg E SKYVEDØR OPERASJON, 16M KOMPLETT - mot forsyning 12,00 stk 59 067,36 708 808 19 941 35,5

02.4.4.2.039 Bygg E SKYVEDØR OPERASJON, 16M KOMPLETT - mot operasjonsrom 16,00 stk 110 767,87 1 772 286 19 941 88,9

02.4.4.2.041 Bygg E Foldevegger møterom 75,00 3 977,60 298 320 19 941 15,0

02.4.4.2.042 Bygg E Innvendige vinduer 350,00 m2 2 784,32 974 512 19 941 48,9

02.4.4.2.043 Bygg E Innvendige vinduer - blyglass 300,00 m2 5 369,76 1 610 928 19 941 80,8

02.4.6.1.001 Bygg E Budsjettsum overflater innervegger, inkl maling 5 182,00 467,37 2 421 901 19 941 121,5

02.4.6.2.001 Bygg E Budsjettsum overflater innervegger, inkl maling 17 521,00 467,37 8 188 755 19 941 410,6

02.4.8.1.001 Bygg E Budsjettsum utstyr og komplettering på innervegger 5 182,00 159,10 824 477 19 941 41,3

02.4.8.2.001 Bygg E Budsjettsum utstyr og komplettering på innervegger 17 521,00 159,10 2 787 661 19 941 139,8

02.5.1.1.001 Bygg E Frittspente dekker over strålerom, t= 1650mm 365,00 m2 12 868,66 4 697 061 19 941 235,5

02.5.1.1.002 Bygg E Frittspente dekker, Pristilbud K2102 Vestbetong, justert for areal, 
og pris 1,1

1,07 R.S. 8 779 654,06 9 413 320 19 941 472,1

02.5.1.1.003 Bygg E Varmereduserende tiltak i forbindelse med dekkestøp, strålerom 0,50 497 200,00 248 600 19 941 12,5

02.5.1.2.001 Bygg E Plasstøpte frittspente dekker, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 05 1,08 R.S. 26 175 970,05 28 270 048 19 941 1 417,7

02.5.2.1.001 Bygg E Gulv på grunn i strålerom, t= 1650mm 365,00 m2 8 296,79 3 028 327 19 941 151,9

02.5.2.1.002 Bygg E Gulv på grunn, Tilbudspris K2102, justert for areal og pris 1,1 1,07 R.S. 4 462 026,93 4 788 033 19 941 240,1

02.5.2.1.003 Bygg E Varmereduserende tiltak i forbindelse med dekkestøp, strålerom 0,50 497 200,00 248 600 19 941 12,5

02.5.3.1.001 Bygg E Påstøp, K2102 Vestbetong, justert for areal og pris 1,1 1,07 1 041 295,90 1 117 376 19 941 56,0

02.5.3.1.002 Bygg E Påstøp på "gulv på grunn" i strålerom, t= 150mm 365,00 m2 1 260,24 459 986 19 941 23,1

02.5.3.2.001 Bygg E Påstøp, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 05 1,08 R.S. 1 108 683,41 1 197 378 19 941 60,0

02.5.4.1.001 Bygg E Installasjonsgulv for data og IT 300,00 m2 1 441,88 432 564 19 941 21,7

02.5.4.2.001 Bygg E Installasjonsgulv 2. etasje (radiologi) 1 400,00 m2 745,80 1 044 120 19 941 52,4

02.5.4.2.002 Bygg E Installasjonsgulv 3. etasje (OP) 1 400,00 m2 1 143,56 1 600 984 19 941 80,3

02.5.5.1.001 Bygg E Epoxymaling i tekniske arealer 750,00 m2 174,02 130 515 19 941 6,5

02.5.5.1.002 Bygg E Banebelegg 3 300,00 m2 348,04 1 148 532 19 941 57,6

02.5.5.1.003 Bygg E Flekk- og skjøtsparkling / helsparkling 3 731,00 m2 93% av Bebygd areal ( BYA ) 44,75 166 955 19 941 8,4

02.5.5.1.004 Bygg E UU tilpasning gulvoverflater / ledesystemer 4 031,00 m2 Bebygd areal ( BYA ) 49,72 200 421 19 941 10,1

02.5.5.1.005 Bygg E Avretting med selvutjevnende masse 3 300,00 m2 178,99 590 674 19 941 29,6

02.5.5.2.002 Bygg E Banebelegg 15 910,00 m2 BTA-BYA 348,04 5 537 316 19 941 277,7

02.5.5.2.003 Bygg E Flekk- og skjøtsparkling / helsparkling 15 910,00 m2 BTA-BYA 44,75 711 941 19 941 35,7

02.5.5.2.004 Bygg E UU tilpasning gulvoverflater / ledesystemer 15 910,00 m2 BTA-BYA 49,72 791 045 19 941 39,7

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

KONTO : 02 Bygning ELEMENTER: 146     PRIS: 313 389 856     BTA: 19 941     PRIS/BTA: 15 715,9

019Utvidelse av Bygg E

0
2

 B
y

g
n

in
g



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.5.5.2.005 Bygg E Avretting med selvutjevnende masse 13 110,00 m2 BTA-BYA-2800 178,99 2 346 585 19 941 117,7

02.5.6.001 Bygg E 1 strøk støvbindene maling på betongdekker 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 29,83 594 880 19 941 29,8

02.5.7.1.001 Bygg E Korridorhimling av perforerte metallkassetter 725,58 m2 18% av Bebygd areal ( BYA ) 944,68 685 441 19 941 34,4

02.5.7.1.002 Bygg E Systemhimlinger av mineralfiberplater 1 902,32 m2 47% av Bebygd areal ( BYA ) 407,70 775 583 19 941 38,9

02.5.7.2.001 Bygg E Korridorhimling av perforerte metallkassetter 2 863,80 m2 (BTA-BYA)*0,9*0,2 944,68 2 705 375 19 941 135,7

02.5.7.2.002 Bygg E Systemhimlinger av mineralfiberplater 7 455,20 m2 ((BTA-BYA)*0,9*0.8)-4000 407,70 3 039 515 19 941 152,4

02.6.1.001 Bygg E Yttertak - primærkonstruksjon, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 07 1,08 R.S. 1 895 004,93 2 046 605 19 941 102,6

02.6.2.001 Bygg E Grønne tak - Isolasjon, tekking og sedum 4 031,00 m2 Bebygd areal ( BYA ) 1 491,60 6 012 640 19 941 301,5

02.6.3.001 Bygg E Røykluker 8,00 stk 14 916,00 119 328 19 941 6,0

02.6.5.001 Bygg E Gesimser med metallkledning 409,50 1 491,60 610 810 19 941 30,6

02.6.7.001 Bygg E Tak over inngangsparti 1,00 m2 2 983,20 2 983 19 941 0,1

02.6.8.001 Bygg E Fallsikring på flate tak 4 031,00 m2 Bebygd areal ( BYA ) 119,33 481 011 19 941 24,1

02.6.8.002 Bygg E Stige/leider 4,00 stk 9 944,00 39 776 19 941 2,0

02.7.0.1.001 Bygg E Fast inventar budsjettsum 4 031,00 m2 Bebygd areal ( BYA ) 1 143,56 4 609 690 19 941 231,2

02.7.0.2.001 Bygg E Fast inventar budsjettsum 15 910,00 m2 BTA-BYA 1 143,56 18 194 040 19 941 912,4

02.8.1.001 Bygg E Trapper, K2102 Vestbetong 1,08 406 334,78 438 842 19 941 22,0

02.8.1.002 Bygg E Innvendige trapper, Tilbudspris Kruse Smith - Kapittel 06 1,08 1 755 599,94 1 896 048 19 941 95,1

02.8.1.003 Bygg E Budsjettpris rekkverk og håndløper 3,00 stk 248 600,00 745 800 19 941 37,4

02.8.1.004 Bygg E Ståltrapper tekniske arealer 3,00 stk 64 636,00 193 908 19 941 9,7

02.8.7.001 Bygg E Andre rekkverk, håndlister og håndløpere 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 24,86 495 733 19 941 24,9

02.8.8.001 Bygg E Fotskaperister 19,94 0% av Brutto areal ( BTA ) 4 474,80 89 232 19 941 4,5

02.8.8.002 Bygg E Tørkematter innvendig 9,97 0% av Brutto areal ( BTA ) 3 778,72 37 676 19 941 1,9

02.9.1.001 Bygg E Branntetting VVS 133 322 446,36 03 VVS-installasjoner 0,03 3 999 673 19 941 200,6

02.9.1.002 Bygg E Hjelpearbeider for VVS 133 322 446,36 kr 03 VVS-installasjoner 0,05 6 666 122 19 941 334,3

02.9.2.001 Bygg E Branntetting Elektro 122 651 180,11 K04+K05+K06 0,03 3 679 535 19 941 184,5

02.9.2.002 Bygg E Hjelpearbeider for Elektro 122 651 180,11 kr K04+K05+K06 0,04 4 906 047 19 941 246,0

02.9.9.001 Bygg E Uspesifisert konto 02 Bygning 223 920 080,89 K02_0+K02_1+K02_3+K02_4+K02_5+K02_6+K02_8 0,02 4 478 402 19 941 224,6

Merknader Trukket ut bæresystemer og fast inventar fra beregningsgrunnlag

SUM 02 Bygning 313 389 856 19 941 15 715,9

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019

PROSJEKT : Utvidelse av Bygg E

KONTO : 02 Bygning ELEMENTER: 146     PRIS: 313 389 856     BTA: 19 941     PRIS/BTA: 15 715,9

020 Utvidelse av Bygg E

0
2

 B
y

g
n

in
g



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

03 VVS-installasjoner 16 elementer

03.0.001 Bygg E Generelle kostnader 1,00 stk 7 257 250,00 7 257 250 19 941 363,9

03.1.001 Bygg E Sanitæanlegg 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 1 116,50 22 264 127 19 941 1 116,5

03.1.002 Bygg E Sanitær Utstyr 1,00 stk 111 650,00 111 650 19 941 5,6

03.1.003 Bygg E Legionellasikring kv+vv 1,00 R.S. 223 300,00 223 300 19 941 11,2

03.10.001 Bygg E Restusikkerhet 123 309 698,82 Kr K03_0+K03_1+K03_2+K03_3+K03_4+K03_5+K03_6+K03_7+K03_8 0,08 10 012 748 19 941 502,1

Merknader Restusikkerhet basert på %

03.2.001 Bygg E Varmeanlegg 19 941,00 stk Brutto areal ( BTA ) 614,07 12 245 270 19 941 614,1

03.2.002 Bygg E Varmeanlegg Utstyr 1,00 stk 446 600,00 446 600 19 941 22,4

03.3.001 Bygg E Sprinkleranlegg 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 669,90 13 358 476 19 941 669,9

03.4.001 Bygg E Gass og trykkluft 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 1 116,50 22 264 127 19 941 1 116,5

03.4.002 Bygg E Overføring prefab op.stuer 1,00 stk -2 679 600,00 -2 679 600 19 941 -134,4

03.5.001 Bygg E Prosesskjøling 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 33,49 667 924 19 941 33,5

03.6.001 Bygg E Luftbehandling 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 2 456,30 48 981 078 19 941 2 456,3

03.6.002 Bygg E Kuttliste VVS 8,00 stk 89 320,00 714 560 19 941 35,8

03.6.003 Bygg E Overføring prefab op.stuer 1,00 stk -14 291 200,00 -14 291 200 19 941 -716,7

03.7.001 Bygg E Vannkjøleanlegg 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 558,25 11 132 063 19 941 558,3

03.7.002 Bygg E Vannkjøleanlegg Utstyr 1,00 614 075,00 614 075 19 941 30,8

SUM 03 VVS-installasjoner 133 322 446 19 941 6 685,8
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

04 Elkraft 37 elementer

04 Elkraft Bygg E 34 elementer 19 941

04.0.001 Bygg E Testing og prøving utover krav i NS3420 U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 56,65 261 326 19 941 13,1

04.0.002 Bygg E Testing og prøving utover krav i NS3420 E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 56,65 868 331 19 941 43,5

04.1.1.001 Bygg E Bæresystemer 15 328,00 m2 BTA-IA 298,70 4 578 474 19 941 229,6

04.1.1.002 Bygg E Bæresystemer 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 298,70 1 377 903 19 941 69,1

04.1.2.001 Bygg E Jordingsanlegg U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 113,30 522 653 19 941 26,2

04.1.2.002 Bygg E Jordingsanlegg E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 113,30 1 736 662 19 941 87,1

04.1.3.001 Bygg E Lynvernanlegg 1,00 stk 412 000,00 412 000 19 941 20,7

04.1.4.002 Bygg E Pasientkanaler U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 51,50 237 570 19 941 11,9

04.1.4.003 Bygg E Pasientkanaler E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 118,45 1 815 602 19 941 91,0

04.10.001 Bygg E Restusikkerhet 66 513 370,64 Kr K04_0+K04_1+K04_2+K04_3+K04_4+K04_5+K04_6 0,08 5 480 702 19 941 274,8

Merknader Restusikkerhet basert på %

04.3.2.1.001 Bygg E Hovedfordelinger behandlingsbygg 1,00 stk 1 673 750,00 1 673 750 19 941 83,9

04.3.2.1.002 Bygg E Hovedfordeling UPS for Radiologi 1,00 stk 309 000,00 309 000 19 941 15,5

04.3.2.2.001 Bygg E Stigekabler U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 370,80 1 710 500 19 941 85,8

04.3.2.2.002 Bygg E Stigekabler for HF-RTG og UPS 1,00 stk 618 000,00 618 000 19 941 31,0

Beskrivelse Forutsatt 40m og 5 stk 150mm2 BFSI til RTG
Hver UPS har samme lengde, men 7 stk kabler per UPS

Disse kostnadene kommer ut over den generelle posten for 

04.3.2.2.003 Bygg E Stigekabler E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 129,78 1 989 268 19 941 99,8

04.3.3.1.003 Bygg E Underfordelinger U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 257,50 1 187 848 19 941 59,6

04.3.3.1.004 Bygg E Underfordelinger E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 257,50 3 946 960 19 941 197,9

04.3.3.2.001 Bygg E Kursopplegg U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 515,00 2 375 695 19 941 119,1

04.3.3.2.002 Bygg E Kursopplegg E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 515,00 7 893 920 19 941 395,9

04.3.4.1.003 Bygg E Automatikkfordelinger U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 103,00 475 139 19 941 23,8

04.3.4.1.004 Bygg E Automatikkfordelinger E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 103,00 1 578 784 19 941 79,2

04.3.4.2.007 Bygg E Kursopplegg driftsteknisk U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 257,50 1 187 848 19 941 59,6

04.3.4.2.008 Bygg E Kursopplegg driftsteknisk E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 257,50 3 946 960 19 941 197,9

04.3.5.1.001 Bygg E Gruppe 2 fordeling U1/U2 5,00 stk 154 500,00 772 500 19 941 38,7

04.3.5.1.002 Bygg E Gruppe 2 fordeling E1-E4 33,00 stk 154 500,00 5 098 500 19 941 255,7

04.3.5.1.004 Bygg E Røntgenfordeling U1/U2 10,00 stk 61 800,00 618 000 19 941 31,0

04.3.5.1.005 Bygg E Røntgenfordeling E1-E4 14,00 stk 61 800,00 865 200 19 941 43,4

04.4.2.001 Bygg E Belysningsutstyr U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 741,60 3 421 001 19 941 171,6

04.4.2.002 Bygg E Belysningsutstyr E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 741,60 11 367 245 19 941 570,0

04.4.3.001 Bygg E Nødlys U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 30,90 142 542 19 941 7,1

04.4.3.002 Bygg E Nødlys E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 30,90 473 635 19 941 23,8

04.5.3.001 Bygg E Varmekabler 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 5,15 102 696 19 941 5,2

04.6.2.001 Bygg E UPS inkl. batterier for 1 time 2,00 stk 1 087 680,00 2 175 360 19 941 109,1

Beskrivelse 400kVA UPS med 1t batteritid

04.6.2.002 Bygg E UPS for radiologi 1,00 stk 772 500,00 772 500 19 941 38,7

Beskrivelse 400kVA UPS med 5min batteritid for 60kW

SUM 04 Elkraft Bygg E 71 994 072 19 941 3 610,4
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

04 Elkraft Tverrgående teknikk 3 elementer 0

04.10.001 Tverrgående teknikk Restusikkerhet 5 157 725,00 Kr K04_0+K04_1+K04_2+K04_3+K04_4+K04_5+K04_6 0,08 424 997 0 0,0

Merknader Restusikkerhet basert på %

04.2.2.001 Tverrgående teknikk Nettstasjoner for nødaggregat 1,00 stk 522 725,00 522 725 0 0,0

Beskrivelse Her inngår transformator og kabling frem til koplingsanlegg som i 
dette tilfellet er nødkraft-
fordelingen for aggregat. Aggregattavlen er medtatt som egen 

04.6.1.002 Tverrgående teknikk Nødkraftaggregat 1,00 stk 4 635 000,00 4 635 000 0 0,0

Beskrivelse Opsjonspris fra K4602

SUM 04 Elkraft Tverrgående teknikk 5 582 722 0 0,0

SUM 04 Elkraft 77 576 794 19 941 3 890,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

05 Tele og automatisering 28 elementer

05 Tele og automatisering Bygg E 20 elementer 19 941

05.0.001 Bygg E Testing og prøving utover krav i NS3420 U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 57,20 263 864 19 941 13,2

05.0.002 Bygg E Testing og prøving utover krav i NS3420 E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 57,20 876 762 19 941 44,0

05.1.5.004 Bygg E Telefordelinger 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 52,00 1 036 932 19 941 52,0

05.10.001 Bygg E Restusikkerhet 38 178 835,24 Kr K05_0+K05_1+K05_2+K05_3+K05_4+K05_5+K05_6 0,08 3 176 479 19 941 159,3

Merknader Restusikkerhet basert på %

05.2.1.002 Bygg E Kabling IKT U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 416,00 1 919 008 19 941 96,2

05.2.1.003 Bygg E Kabling IKT E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 416,00 6 376 448 19 941 319,8

05.3.4.001 Bygg E Porttelefoner 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 5,20 103 693 19 941 5,2

05.3.9.001 Bygg E Nødnett og mobildekning U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 46,80 215 888 19 941 10,8

05.3.9.002 Bygg E Nødnett og mobildekning E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 46,80 717 350 19 941 36,0

05.4.2.001 Bygg E Brannalarmanlegg U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 390,00 1 799 070 19 941 90,2

05.4.2.002 Bygg E Brannalarmanlegg E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 221,00 3 387 488 19 941 169,9

05.4.3.004 Bygg E Adgangskontroll U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 572,00 2 638 636 19 941 132,3

05.4.3.005 Bygg E Adgangskontroll E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 200,20 3 068 666 19 941 153,9

05.4.4.001 Bygg E Pasientsignalanlegg, kun kabling og montasje U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 62,40 287 851 19 941 14,4

05.4.4.002 Bygg E Pasientsignalanlegg, kun kabling og montasje E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 62,40 956 467 19 941 48,0

05.5.3.003 Bygg E Internfjernsyn U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 52,00 239 876 19 941 12,0

05.5.3.004 Bygg E Internfjernsyn E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 52,00 797 056 19 941 40,0

05.6.2.004 Bygg E SD-anlegg U1/U2 4 613,00 m2 Innredet areal U1/U2 273,00 1 259 349 19 941 63,2

05.6.2.005 Bygg E SD-anlegg E1-E4 15 328,00 m2 BTA-IA 121,68 1 865 111 19 941 93,5

05.6.4.001 Bygg E Buss-system inkl. kabling 19 941,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 520,00 10 369 320 19 941 520,0

SUM 05 Tele og automatisering Bygg E 41 355 314 19 941 2 073,9

05 Tele og automatisering Tverrgående teknikk 8 elementer 0

05.10.001 Tverrgående teknikk Restusikkerhet 22 204 000,00 Kr K05_0+K05_1+K05_2+K05_3+K05_4+K05_5+K05_6+K05_9 0,08 1 847 373 0 0,0

Merknader Restusikkerhet basert på %

05.2.1.002 Tverrgående teknikk Stigekabler 1,00 R.S. 832 000,00 832 000 0 0,0

05.2.2.001 Tverrgående teknikk Nettverksutstyr, Helse Vest IKT 1,00 R.S. 8 528 000,00 8 528 000 0 0,0

05.3.2.001 Tverrgående teknikk Telefoni, Helse Vest IKT 1,00 R.S. 104 000,00 104 000 0 0,0

Merknader Telefoni fast, trådløst, beredskapsløsninger

05.4.4.001 Tverrgående teknikk Pasientsignal, Helse Vest IKT 1,00 R.S. 1 040 000,00 1 040 000 0 0,0

Merknader Andel for utstyrsleveranse

05.5.6.001 Tverrgående teknikk Bilde og AV-systemer, Helse Vest IKT 1,00 R.S. 10 920 000,00 10 920 000 0 0,0

05.6.2.001 Tverrgående teknikk Toppsystem SD-anlegg, tverrgående 1,00 R.S. 572 000,00 572 000 0 0,0

05.9.001 Tverrgående teknikk TV/ bildebruk pasientrom 1,00 R.S. 208 000,00 208 000 0 0,0

SUM 05 Tele og automatisering Tverrgående teknikk 24 051 373 0 0,0

SUM 05 Tele og automatisering 65 406 687 19 941 3 280,0

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

06 Andre installasjoner 6 elementer

06 Andre installasjoner Bygg E 4 elementer 19 941

06.10.001 Bygg E Restusikkerhet 8 590 500,00 Kr K06_1+K06_2+K06_3+K06_4+K06_5+K06_6 0,08 711 293 19 941 35,7

Merknader Restusikkerhet basert på %

06.2.1.001 Bygg E Heis 4,00 stk 1 591 312,50 6 365 250 19 941 319,2

06.3.1.001 Bygg E Rørpostanlegg 10,00 stk 103 500,00 1 035 000 19 941 51,9

06.5.1.001 Bygg E Søppelsug 1,00 R.S. 1 190 250,00 1 190 250 19 941 59,7

SUM 06 Andre installasjoner Bygg E 9 301 793 19 941 466,5

06 Andre installasjoner Tverrgående teknikk 2 elementer 0

06.10.001 Tverrgående teknikk Restusikkerhet 3 105 000,00 Kr 06.2 Person- og varetransport 0,08 257 094 0 0,0

Merknader Restusikkerhet basert på %

06.2.9.001 Tverrgående teknikk AGV 2,00 stk 1 552 500,00 3 105 000 0 0,0

Beskrivelse Forutsatt 2 vogner

SUM 06 Andre installasjoner Tverrgående teknikk 3 362 094 0 0,0

SUM 06 Andre installasjoner 12 663 887 19 941 635,1

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 05.07.2019
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

07 Utendørs 22 elementer

07.1.1.001 Bygg E Terrengforming, grunnarbeid 940,00 m2 144,80 136 107 19 941 6,8

07.1.1.002 Bygg E Graving / fylling til trau 770,00 m2 386,12 297 312 19 941 14,9

07.10.001 Bygg E Restusikkerhet 1 206 721,53 Kr K07_0+K07_1+K07_2+K07_3+K07_4+K07_5+K07_6+K07_7+K07_8+K07_9 0,10 116 485 19 941 5,8

Merknader Restusikkerhet basert på %

07.3.1.001 Bygg E Kumlokk, støpejern 2,00 stk 4 826,50 9 653 19 941 0,5

07.3.1.002 Bygg E Drensrenner ved fasaden, fotskraperist 4,00 lm 1 930,60 7 722 19 941 0,4

07.4.3.001 Bygg E Kursopplegg til lys 8,00 stk 4 826,50 38 612 19 941 1,9

07.4.4.001 Bygg E LY3 pullert  /effektbelysning trær 8,00 stk 7 239,75 57 918 19 941 2,9

07.6.9.001 Bygg E Fundamentering under faste dekker / gangareal 50,00 m2 231,67 11 584 19 941 0,6

07.6.9.002 Bygg E Geotekstil 720,00 m2 48,27 34 751 19 941 1,7

07.6.9.003 Bygg E Fjell i dagen / Steinrøys 20,00 m2 193,06 3 861 19 941 0,2

07.6.9.004 Bygg E Permeabelt (jord / singel) 310,00 m2 241,33 74 811 19 941 3,8

07.6.9.005 Bygg E Tredekke 50,00 m2 1 254,89 62 745 19 941 3,1

07.6.9.006 Bygg E stepping stones naturstein 50,00 m2 1 930,60 96 530 19 941 4,8

07.7.2.001 Bygg E Vekstjord - min. tykkelse 500 mm 340,00 m2 289,59 98 461 19 941 4,9

07.7.2.002 Bygg E Vekstjord - min. tykkelse 500 mm 340,00 m2 9,65 3 282 19 941 0,2

07.7.2.003 Bygg E Etablering av plantehull på terreng 4,00 stk 434,39 1 738 19 941 0,1

07.7.2.004 Bygg E Prydgress / bunndekkeplanter 340,00 m2 386,12 131 281 19 941 6,6

07.7.2.005 Bygg E Nye trær, store 4,00 stk 9 653,00 38 612 19 941 1,9

07.7.2.006 Bygg E Busker (einer) 4,00 stk 5 791,80 23 167 19 941 1,2

07.7.2.007 Bygg E Pleie- og plantegaranti for 2 år, trær 8,00 stk 1 158,36 9 267 19 941 0,5

07.7.2.008 Bygg E Pleie- og plantegaranti for 2 år, gresser og stauder 340,00 m2 67,57 22 974 19 941 1,2

07.7.2.009 Bygg E Benker / opphold 4,00 stk 11 583,60 46 334 19 941 2,3

SUM 07 Utendørs 1 323 206 19 941 66,4

Calcus  Prosjektbok
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