

# Nytt Universitetssjukehus på Ullandhaug

## Byggetrinn 1, SUS2023

### BYGGETRINN 1:

- ca. 100.000 m<sup>2</sup> (på Ullandhaug)
- Styringsramme 7 mrd P50 (2014 nok)
- Byggestart årsskiftet 2018/2019,
- Innflytting i 2023
- Alle somatiske senger, akuttvirksomhet og tilhørende støttefunksjoner

*Kari Gro Johanson, prosjektdirektør*

*Therese Sæland Øvernes, prosjektleder prosjektering*

*Hilde Sætertrø, NHO Innovative anskaffelser*

*Jon Rønning, rådgiver fra Nordic Office of Architecture*


*Florian Wagnerberger, arkitekt fra Nordic Office of Architecture*

***Industrialisering /konstruksjonsprinsipper***


# Agenda:


Tid:	Tema:	Ansvarlig:
12.00-12.15	Velkommen, status i prosjektet, hensikten med dialogkonferansen	Kari Gro Johanson og Therese S. Øvernes
12.15-12.30	Orientering om innovative anskaffelser	Hilde Sætertrø
12.30-13.45	Gjennomgang – valg av industrialisering	Florian Wagnerberger, og Jon Rønning, Nordic Office of Architecture
13.45-14.15	Frukt og kaffepause	alle
14.15-15.00	Åpent forum, spørsmål fra deltagerne og diskusjon	
15.00-15.30	Oppsummering, veien videre. Informasjon om 1:1 møter med interessenter, avslutning	Therese S. Øvernes

# Overordnet fremdriftsplan




# STATUS SYKEHUSKONSEPT / FORPROSJEKT 1. BYGGETRINN





Revizjon 13.12.2019 12:51:22  
 016 203  
 HELSE STAVANGER aordic AART/STAV  
 Stavanger universitetssjukehus



Fotavtrykk Jan2017  
2 etg,  
publikumsgangbro

Etter reduksjon og  
optimalisering

# *Måltallet er...*

# *< 25.000 kr / m<sup>2</sup>*

*Snitt pr. m<sup>2</sup> BTA nytt sykehusbygg, ex. parkeringshus*

*Entreprisekostnad (Konto 1-7 i bygningsdelstabellen)*

*Tallene er ex. mva*



Sandnes Brannstasjon



Sandnes Rådhus



Konserthuset



SR Bank - Finanssparken

**Summen av disse er ca. 100.000 m<sup>2</sup>  
= SUS2023 (BT1)**



Eiganes skole



Arkivenes Hus




Forum Expo



Lervig Sykehjem



# «Scope of Work» – SUS2023



Visjonen til SUS2023:

*«Sammen skaper vi  
pasientens sykehus»*

