

## STYRESAK

<b>GÅR TIL:</b>	Styremedlemmer
<b>FORETAK:</b>	Helse Stavanger HF
<b>DATO:</b>	10.06.2022
<b>SAKSBEHANDLER:</b>	Prosjektdirektør Kari Gro Johanson
<b>SAKEN GJELDER:</b>	Status for arbeid med kostnadsreducerende tiltak og kostnadskontroll i Nye SUS
<b>ARKIVSAK:</b>	22/195
<b>STYRESAK:</b>	48/22
<b>STYREMØTE:</b>	17.06.2022

*Presentasjonen er unntatt offentlighet jf. Offentlighetslovens §23 første ledd, og møtet lukkes ved gjennomgang, jf. Helseforetaksloven § 26a nr. 4*

---

### **FORSLAG TIL VEDTAK**

Styret tar presentasjonen om igangsatte kostnadsreducerende tiltak og kostnadskontroll i Nye SUS til orientering, og ber om at status for igangsatte tiltak informeres om i kommende styremøter i 2022.

## **BAKGRUNN**

I styremøte 23. mai 2022 behandlet styret i sak 32/22 kvartalsrapport fra 1. kvartal for byggetrinn 1, Nye SUS. Styret fattet følgende vedtak:

### **Vedtak:**

1. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner vedlagte kvartalsrapport for Nye Stavanger universitetssjukehus, 1. kvartal 2022.
2. Styret opprettholder kostnadsramme for byggeprosjektet og ber om at arbeidet med kostnadsreducerende tiltak og kostnadskontroll intensiveres.  
Styret erkjenner at byggeprosjektet er inne i en krevende fase med stor arbeidsbelastning.
3. Styret ber om å bli orientert om arbeidet i styremøtet 17.6.2022

I tråd med vedtak vil styret bli muntlig orientert om fremdrift i arbeidet med kostnadsreducerende tiltak i Nye SUS.

