

| Nr.   | Entreprise   | Tentativ dato for utsendelse på DOFFIN |
|-------|--|--|
| K1012 | Brakkerigg   | 1. Kvartal 2019                        |
| K1013 | Hovedbedrift   | 2. Kvartal 2019                        |
| K1014 | Byggrensjøring   | 1. Kvartal 2020                        |
| K1015 | Avfallshåndtering  | 2. Kvartal 2019                        |
| K1016 | Provisorisk EL Anlegg  | 1. Kvartal 2019                        |
| K1017 | Provisorisk IKT-anlegg   | 1. Kvartal 2019                        |
| K1018 | Transportanlegg etc.   | 1. Kvartal 2020                        |
| K2001 | Parkeringshus - ansatte  | 4. Kvartal 2017                        |
| K2002 | Parkeringshus - besøkende  | 3. Kvartal 2019                        |
| K2003 | Basebygg - Bygningsmessige arbeider                              | 4. Kvartal 2019                        |
| K2101 | Betongarbeider bygg A, B   | 3. Kvartal 2018                        |
| K2102 | Betongarbeider bygg C, D & E                                     | 3. Kvartal 2018                        |
| K2103 | Grunnarbeider  | 4. Kvartal 2018                        |
| K2203 | Brokonstruksjoner i stål   | 4. Kvartal 2019                        |
| K2204 | Råbygg   | 2. Kvartal 2018                        |
| K2303 | Fasader  | 1. Kvartal 2018                        |
| K2401 | Innervegger av murte betongblokker                               | 2. Kvartal 2019                        |
| K2402 | Branntetting   | 4. Kvartal 2020                        |
| K2403 | Maler - bygg A/B   | 4. Kvartal 2019                        |
| K2404 | Maler - bygg C/D, E  | 4. Kvartal 2019                        |
| K2411 | Innervegger av fibergips - bygg A                                | 4. Kvartal 2019                        |
| K2412 | Innervegger av fibergips - bygg B                                | 4. Kvartal 2019                        |
| K2413 | Innervegger av fibergips - bygg C/D                              | 4. Kvartal 2019                        |
| K2414 | Innervegger av fibergips - bygg E                                | 4. Kvartal 2019                        |
| K2415 | Veggkledninger og fendringer                                     | 4. Kvartal 2019                        |
| K2420 | Dører og dørpartier  | 4. Kvartal 2018                        |
| K2421 | Ståldører og -porter   | 4. Kvartal 2019                        |
| K2422 | Stålprofildører og vegger i glass                                | 4. Kvartal 2019                        |
| K2423 | Spesialdører   | 4. Kvartal 2019                        |
| K2424 | Låser og beslag  | 3. Kvartal 2018                        |
| K2501 | Gulvbelegg - Banebelegg  | 2. Kvartal 2019                        |
| K2503 | Installasjonsgulv  | 2. Kvartal 2019                        |
| K2504 | Systemhimlinger 1  | 1. Kvartal 2019                        |
| K2505 | Systemhimlinger 2 (korridorer)                                   | 1. Kvartal 2019                        |
| K2601 | Taktekking   | 3. Kvartal 2019                        |
| K2701 | Fast inventar 1 (spesialdesign industrialisering - stort antall) | 4. Kvartal 2018                        |
| K2702 | Fast inventar 2 (spesialdesign mindre antall)                    | 2. Kvartal 2019                        |
| K2703 | Fast inventar 3 (standard)                                       | 4. Kvartal 2019                        |
| K2704 | Skiltløsninger   | 4. Kvartal 2019                        |
| K2705 | Fast inventar auditorium   | 4. Kvartal 2019                        |
| K2801 | Metall- og glassarbeider   | 4. Kvartal 2019                        |
| K2901 | Prefabrikerte OP stuer   | 2. Kvartal 2019                        |
| K2902 | Prefabrikerte Baderom  | 2. Kvartal 2018                        |
| K3001 | Varme og kjøledistribusjon                                       | 4. Kvartal 2018                        |
| K3002 | Kjelanlegg for bioolje   | 4. Kvartal 2018                        |
| K3003 | Varmepumper  | 4. Kvartal 2018                        |
| K3004 | Energibrønner i fjell  | 4. Kvartal 2018                        |

|       |  |                 |
|-------|--|-----------------|
| UTGÅR | K3201 - Røranlegg, Bygg A & B                    | 4. Kvartal 2018 |
| K3202 | Røranlegg, Bygg C, D & E                         | 4. Kvartal 2018 |
| K3203 | Røranlegg, Bygg A                                | 2. Kvartal 2019 |
| K3204 | Røranlegg, Bygg B                                | 2. Kvartal 2019 |
| K3301 | Brannslukking (Sprinkler)                        | 2. Kvartal 2019 |
| K3401 | Gass & trykkluft                                 | 4. Kvartal 2018 |
| K3601 | Luftanlegg, Bygg A & B                           | 4. Kvartal 2018 |
| K3602 | Luftanlegg, Bygg C, D & E                        | 4. Kvartal 2018 |
| K3901 | Vertikale sjakter                                | 1. Kvartal 2018 |
| K3902 | Felles teknisk opphengssystem                    | 2. Kvartal 2018 |
| K4001 | El anlegg, Bygg A & B                            | 4. Kvartal 2018 |
| K4002 | El anlegg, Bygg C, D & E                         | 4. Kvartal 2018 |
| K4101 | Pasientkanaler                                   | 2. Kvartal 2019 |
| K4401 | Belysning  | 2. Kvartal 2019 |
| K4601 | Nødkraft   | 4. Kvartal 2018 |
| K4602 | Avbruddsfri strømsforsyning, UPS                 | 4. Kvartal 2019 |
| K5001 | IKT Hardware (Helse Vest IKT)                    | 2. Kvartal 2019 |
| K5002 | Midlertidig IKT før igangsetting                 | 2. Kvartal 2019 |
| K5401 | Brannalarm anlegg                                | 2. Kvartal 2019 |
| K5402 | Sikringsanlegg (adgangskontroll)                 | 2. Kvartal 2019 |
| K5403 | Pasientsignalanlegg                              | 2. Kvartal 2019 |
| K5501 | AV anlegg  | 4. Kvartal 2019 |
| K5601 | Byggautomatisering (SD anlegg)                   | 4. Kvartal 2018 |
| K6201 | Varelagerheis                                    | 2. Kvartal 2019 |
| K6202 | Person og sengeheis                              | 4. Kvartal 2017 |
| K6203 | Senglagerheis                                    | 2. Kvartal 2019 |
| K6301 | Rørpost  | 2. Kvartal 2018 |
| K6501 | Tøy og avfalls sug                               | 1. Kvartal 2018 |
| K6601 | Storkjøkkeninnredning                            | 2. Kvartal 2019 |
| K6701 | AGV  | 4. Kvartal 2019 |
| K6801 | Sengevask  | 1. Kvartal 2018 |
| K7701 | Utomhus (Parker, varegård, helikopterlandeplass) | 4. Kvartal 2021 |
| K7702 | Utomhus (Gårdsrom og Torg 23b)                   | 4. Kvartal 2020 |
| K7801 | Infrastruktur - Entreprise 1                     | 2. Kvartal 2018 |
| K7802 | Infrastruktur - Entreprise 2                     | 4. Kvartal 2018 |
| K7803 | Infrastruktur - Entreprise 3                     | 3. Kvartal 2019 |
| K7804 | Infrastruktur - Entreprise 4                     | 3. Kvartal 2019 |
| K7805 | Infrastruktur - Entreprise 5                     | 4. Kvartal 2020 |
| K7806 | Infrastruktur - Entreprise 6                     | 3. Kvartal 2021 |
| K7807 | Infrastruktur - Entreprise 7                     | 4. Kvartal 2019 |