

## STYRESAK

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FORETAK:** Helse Stavanger HF

**DATO:** 20.05.2016  
**SAKSBEHANDLER:** Kari Gro Johanson  
**SAKEN GJELDER:** **Prosjektorganisering for Prosjekt sykehusutbygging**

**ARKIVSAK:** 2016/2  
**STYRESAK:** 47/16

**STYREMØTE:** 15.06.2016

---

### FORSLAG TIL VEDTAK

*Styret i Helse Stavanger HF godkjenner forslag til prosjektorganisering for forprosjektfasen.*

*Styret i Helse Stavanger HF godkjenner vedlagte avtaler mellom Sykehusbygg HF og Helse Stavanger HF som angitt i vedleggene.*

### **Bakgrunn for saken:**

Styret i Helse Stavanger HF vedtok i styresak 101/15 at Prosjekt sykehusutbygging videreføres til forprosjektfasen. «Styret forutsetter at endelig organisasjonsmodell for prosjektet fremlegges for styret til beslutning».

Styret i Helse Vest RHF sluttet seg til konseptvalget 22. desember 2015, og dette ble stadfestet i foretaksmøte 12. januar 2016.

Prosjektorganisasjonen planlegges videreført i hovedtrekk i samsvar med modellen i konseptfasen, og baseres på den inkluderingsmodellen med Sykehusbygg HF som helseforetaket og Sykehusbygg HF har avtalt, og som ble lagt til grunn i styresaken til Helse Vest styret januar 2016.

Det er utformet en oppdragsavtale vedrørende utførelse av prosjektledelse i forbindelse med Prosjekt Sykehusutbygging, samt en nærmere beskrivelse av oppdraget.

Videre er det utformet avtaler som inneholder overføring av prosjektorganisasjonen (medarbeidere i 100 % stilling) til Sykehusbygg HF, etter avtale med Helse Vest RHF. Det har

vært bred involvering med hovedtillitsvalgte i prosessen, og gjeldende avtaler er drøftet i henhold til retningslinjene.

Vedlegg 1: Oppdragsavtale mellom Helse Stavanger HF og Sykehusbygg HF

Vedlegg 2: Beskrivelse av oppdraget

Vedlegg 3: Organisering og bemanning

Vedlegg 4: Fullmaktsmatrise

Vedlegg 5: Plan og mandat for forprosjektfasen