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Kari Gro Johanson, Prosjektdirektør 
Erik Forgaard, Prosjektstyringsleder  
Johannes Eggen, Partner og  arkitekt fra Nordic Office of Architecture 

Hvilke muligheter gir et nytt sykehus ? 
 



Tid: Tema: Ansvarlig: 

0800-0805 Velkommen Harald Minge 

0805-0820 SUS2023 Kari Gro Johanson 

0820-0840 Gjennomføringsstrategi og 
muligheter for Rogaland 

Erik Forgaard 

0840-0900 Arkitektonisk  konsept & 
Industrialisering 

Johannes Eggen, Partner og 
arkitekt i Nordic -COWI 

0900-0930 Spørsmål / diskusjon / 
veien videre 

Alle 

Agenda: 



  
  
http://www.aftenbladet.no/lokalt/Vet-du-
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«Sammen skaper vi 
pasientens sykehus» 

Visjonen til SUS2023: 
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Levere et prosjekt som: 
 

• innfrir styrevedtakene i Helse Stavanger og Helse Vest  

• gir effektive driftsformer både på Ullandhaug og Våland 

• Sikrer hensiktsmessig utbygging og drift av BT1/BT2  
 

=> «Levere mest mulig sykehus for pengene» 

Målsetninger i SUS2023 prosjektet 
 



 

«Styret vektlegger at valg av 
entreprismodell skal sikre at 

lokale tilbydere  
kan delta i konkurransen» 

Styrevedtak i Helse Stavanger HF 
 



06.10.16 



• Styringsrammen (P50)     =  7,0 milliarder 
 

• Mva (25%)        =  1,3 milliarder 

 

• Medisinsk teknisk utstyr, m.m.  =  1,0 milliard 

• Tomter, IKT, Våland, adm., 
prosjektering, ledelse, m.m.   =  1,0 milliard 

 

• Infrastruktur og parkeringshus =  0,7 milliarder 

• Sykehus entreprisekostnad   =  3,0 milliarder 

Budsjettrammen – SUS2023 (i «runde tall» - 2014 kroner) 



Vil anskaffe innenfor rammene til offentlige anskaffelser. 
Vil alltid invitere via «Doffin» og «TED».  Planlegger bruk av; 
 

- BVP 
 (vil være del av Difi sin pilotsatsing) 

- Innovative anskaffelser  
 (ref. www.leverandorutvikling.no. Samarbeid NHO, Difi, KS) 
 

=>  Kunnskap, kompetanse og kapasitet skal   
  vektlegges, i tillegg til pris. 

Prosess - Offentlige anskaffelser 

http://www.leverandørutvikling.no/


Konkurransene om Nye Veiers kjempeprosjekter gjennomføres med  
BVP-metoden, hvor entreprenørene kun får seks sider å overbevise på. 

Entreprenørene må selge seg inn for Nye Veier 
med seks kjappe 

Bygg.no 25.11.16 

Direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, Bjørn Børseth. Foto: Sindre Sverdrup Strand 



Vil bruke rammeavtaler på produkter og tjenester som er /vil bli 
etablert i Sykehusbygg HF, Sykehusinnkjøp HF, Helse Stavanger HF 
og Helse Vest RHF. Dette omfatter mini konkurranser innenfor: 
 

- IKT 

- Medisinskteknisk utstyr 

- Juridiske tjenester 

- Konsulenttjenester innenfor prosjektstyring, administrasjon,  
anskaffelser, SHA og byggeledelse 

- Prosjektstyringssystem 

- Reiser, hotell, m.m. 

- Møbler, senger, m.m. 

Prosess - Offentlige anskaffelser (II) 
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Organisasjonskart  

Prosjektstyret 

AD leder 

Prosjektdirektør 

Kari Gro Johanson 

Prosjektleder 
prosjektering 

Therese Øvernes 

Tomteutvikling/ 
infrastruktur            

Halvor S. Karlsen 

IKT prosjekt  

Ove Nordstokke 

MTU- prosjekt  

Hans Tore Frydnes 

Brukermedvirkning/ 

Funksjonsplanlegging               

Eli Rostrup 

Brukermedvirkning/ 
funksjonsplanlegging 

Marit Qvam 

Teknisk 
driftskoordinator       

Arne Ragård  

Prosjektkoordinator      

 Beate Ekornes 

Prosjektstyringsleder 

Erik Forgaard 

Kommunikasjon  

Elisabeth Stakkeland  

Lean/ samhandling  OU 
prosjektet 

Økonomi                    

Bjørn Munthe 

SHA/ miljø /kvalitet 

(TBN) 

Ekstern  

brukerutvalg 

Prosjektrådet 

AD leder 

Interne 

brukergrupper 

Planlegger å bruke 
rammeavtaler for å 
supplere 
prosjektorganisasjonen. 
Oppbygging avhengig av 
valgt 
gjennomføringsstrategi 
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Erik Forgaard, Prosjektstyringsleder  
 

Tanker rundt gjennomføringsstrategi 
 og mulighetene for Rogaland 



Summen av disse er ca. 100.000 m2 

= SUS2023 (BT1) 

Sandnes Brannstasjon 

Sandnes Rådhus 

SR Bank - Finansparken Konserthuset 

Eiganes skole 
Arkivenes Hus 

Forum Expo 

Lervig Sykehjem 
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Bygge- og anleggsbransjen i Rogaland er 
nå minst 20 % rimeligere enn tidligere /  
enn i pressområdene på Østlandet. 

 

Viljen og evnen til å tenke nytt,  
og å inngå samarbeid, er typisk for 
Rogaland. 

 

 

 

 

Hypotesen er… 



< 25.000 kr / m2 

Snitt pr. m2 BTA nytt sykehusbygg, ex. parkeringshus 

Entreprisekostnad (Konto 1-7  i bygningsdelstabellen) 

Tallene er ex. mva 

Måltallet er… 



Snitt pris på 25.000 NOK/m2 gir 120.000 m2 nytt sykehus 

176 471 

142 857 

120 000 

103 448 

90 909 

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

17 21 25 29 33

Areal nytt sykehus basert på NOK/m2 entreprisekostnad 



A 

B C 

E 

D 

Ca. 55.000 m2 

Sengebygg på vestsiden 

Ca. 60.000 m2 

Kombinert sykehus østsiden 



• Vil dele prosjektet opp i flere hovedkontrakter 
 

• Noen hovedkontrakter vil bli relatert til spesifikke bygg 

 

• Noen hovedkontrakter vil være tverrgående for alle bygg 
 

• Vil tilstrebe industrialisert produksjon / pre-fabrikasjon 
der det er hensiktsmessig ift. pris, fremdrift, kompetanse, 
kvalitet og SHA 
 

• Vil styre fremdriften ut i fra ferdigstillelse av alle bygg i 2022 

 

 

Gjennomføringsstrategi - premisser 



• Vil jobbe etter LEAN / «trimmet bygg» prinsippene 

• Krav til åpen BIM i alle større entrepriser 
 

• Krav til bruk av lærlinger i prosjektet (% andel) 

• Krav til bruk av  egne ansatte i prosjektet (% andel) 

• Krav til norsk som arbeidsspråk på nøkkelroller 

• Restriksjoner på 2 nivåer av underleverandører 
 

• Fokus på SHA og på arbeidskriminalitet 

• Fokus på risikostyring 

• Fokus på kontinuitet på nøkkelpersonell 
 

=> God samhandling og profesjonalitet i alle ledd forventes 

Gjennomføringsstrategi – premisser II 



• Områderegulering godkjennes av Stavanger bystyre i januar 2017 

• Beslutning i Fylkeskommunen om etablering av tomteselskap 
sannsynligvis i mars 2017 

• Gjennomføringsstrategi skal avklares i løpet av april 2017 
 

• Forprosjektrapporten (B4) skal godkjennes av styrene i hhv.  
Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF, sistnevnte  21. juni 2017 

 

• Funksjonsprogrammet (detaljprosjekteringen) skal utvikles i perioden 
mars – desember 2017 

• Anlegg (tilkomstveier, infrastruktur, graving) bør starte høsten 2017 

Foreløpige hoved milepæler for 2017 -  SUS2023 



• 1 – 2 år til med planlegging, detaljering og kontrahering (2017 – 2018) 
 

• 2 – 3 år med infrastruktur og parkeringshus (2017 – 2019)  
 

• 3 – 4 år med sykehusbygging (2019 – 2022) 
 

• 2 – 3 år med utstyrsanskaffelser (2020 – 2022) 
 

• 1 år med ferdigstillelse og innflytting (2022 – 2023) 
  

 

=>  Vår oppgave er å definere den optimale fremdriftsplanen 
 og gjennomføringsstrategien for å nå målene. 

  

 

 

Handlingsrommet 



• Industrialisert produksjon / pre-fabrikasjon 
 

• Smart City programmet 
(X2 Labs, EnablerHub, Validé, Zaptec, m.m) 
 

• Tettere samhandling med Universitetet (UiS) 
 

• Nytt sentralkjøkken på Ullandhaug/«matfylket Rogaland» 
 

• Nye IKT løsninger 
 

• Nye teknologier – MTU / inventar 

 

 
 

Forretningsmuligheter som tangerer med SUS2023 
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Arkitektonisk  konsept & Industrialisering 
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VERTIKALE SJAKTER 
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MODULENE 
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Planlegger et  leverandørmøte i februar 2017 
• Tema: Konstruksjonsprinsipper for SUS2023 

• Inviterer via DOFFIN 

• Målgruppe: Bygg- og anleggsentreprenører 

• Individuelle samtaler i etterkant av workshop 

• Vil avvikle denne FØR gjennomføringsstrategi besluttes 

• For mer info se: www.leverandorutvikling.no.  
 

Leverandørmøter rundt andre tema planlegges 
senere i 2017 

Veien videre: 

http://www.leverandørutvikling.no/


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Spørsmål, hva er viktig for dere,  
og hvilke innspill skal vi ta med oss videre? 


